

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CROATA - CE
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DATA : 21/07/2025 BDI : 25,11%
 VERSÃO
 FONTE SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% HORA MES
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	PLACA DE OBRA	R\$ 3.012,42	100,00 % R\$ 3.012,42								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 63.971,00	8,33 % R\$ 5.328,78								
3	UNIDADE HABITACIONAL 01	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33	25,00 % R\$ 24.839,33					
4	UNIDADE HABITACIONAL 02	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33	25,00 % R\$ 24.839,33					
5	UNIDADE HABITACIONAL 03	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32					
6	UNIDADE HABITACIONAL 04	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32					
7	UNIDADE HABITACIONAL 05	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33					
8	UNIDADE HABITACIONAL 06	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32				
9	UNIDADE HABITACIONAL 07	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33				
10	UNIDADE HABITACIONAL 08	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,33				
11	UNIDADE HABITACIONAL 09	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32				
12	UNIDADE HABITACIONAL 10	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32				
13	UNIDADE HABITACIONAL 11	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32				
14	UNIDADE HABITACIONAL 12	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	12,50 % R\$ 12.419,67	12,50 % R\$ 12.419,67	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32	12,50 % R\$ 12.419,65
15	UNIDADE HABITACIONAL 13	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	12,50 % R\$ 12.419,67	12,50 % R\$ 12.419,67	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32	12,50 % R\$ 12.419,65
16	UNIDADE HABITACIONAL 14	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	12,50 % R\$ 12.419,67	12,50 % R\$ 12.419,67	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32	12,50 % R\$ 12.419,65
17	UNIDADE HABITACIONAL 15	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	12,50 % R\$ 12.419,67	12,50 % R\$ 12.419,67	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32	12,50 % R\$ 12.419,65

[Assinatura]
 Diretor de Engenharia Civil
 Nunes Marques Projetos de Engenharia
 Eng. Civil CREA: 061561924-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CROATA - CE	DATA : 21/07/2025	BDI : 25,11%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	VERSÃO	HORA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	202506 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
18	UNIDADE HABITACIONAL 16	R\$ 99.357,34						25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34
19	UNIDADE HABITACIONAL 17	R\$ 99.357,34						25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34
20	UNIDADE HABITACIONAL 18	R\$ 99.357,34								25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,34
21	UNIDADE HABITACIONAL 19	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
22	UNIDADE HABITACIONAL 20	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
23	UNIDADE HABITACIONAL 21	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
24	UNIDADE HABITACIONAL 22	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
25	UNIDADE HABITACIONAL 23	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
26	UNIDADE HABITACIONAL 24	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
27	UNIDADE HABITACIONAL 25	R\$ 99.357,34									25,00 % R\$ 24.839,34
28	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 640.535,24	4,22 % R\$ 27.043,14	8,00 % R\$ 51.235,41	8,00 % R\$ 51.235,39	10,92 % R\$ 69.946,88	9,85 % R\$ 63.709,71	9,95 % R\$ 63.709,73	8,00 % R\$ 51.235,39	7,03 % R\$ 44.998,24	7,03 % R\$ 44.998,21
		R\$ 3.191.452,16	R\$ 134.741,70	R\$ 255.278,89	R\$ 255.278,86	R\$ 348.508,34	R\$ 317.431,64	R\$ 317.431,89	R\$ 255.278,85	R\$ 224.202,36	R\$ 224.202,29
			R\$ 134.741,70	R\$ 390.020,59	R\$ 645.299,45	R\$ 993.807,79	R\$ 1.311.239,63	R\$ 1.628.671,52	R\$ 1.883.950,37	R\$ 2.108.152,73	R\$ 2.332.355,02


 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS. Nº: _____
 VISTO

 Nunes Marques
 Diretor de Engenharia Civil
 Nunes Marques Projetos de Engenharia
 Eng. Civil CREA: 061.561.924-0

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	PLACA DE OBRA	R\$ 3.012,42				100,00 % R\$ 3.012,42
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 63.971,00	8,33 % R\$ 5.328,78	8,33 % R\$ 5.328,78	8,37 % R\$ 5.354,42	100,00 % R\$ 63.971,00
3	UNIDADE HABITACIONAL 01	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
4	UNIDADE HABITACIONAL 02	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CROATA - CE		DATA : 21/07/2025	BDI : 25,11%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	VERSÃO	HORA MES
	DESCRÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	2025/06 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
5	UNIDADE HABITACIONAL 03	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
6	UNIDADE HABITACIONAL 04	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
7	UNIDADE HABITACIONAL 05	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
8	UNIDADE HABITACIONAL 06	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
9	UNIDADE HABITACIONAL 07	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
10	UNIDADE HABITACIONAL 08	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
11	UNIDADE HABITACIONAL 09	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
12	UNIDADE HABITACIONAL 10	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
13	UNIDADE HABITACIONAL 11	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
14	UNIDADE HABITACIONAL 12	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
15	UNIDADE HABITACIONAL 13	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
16	UNIDADE HABITACIONAL 14	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
17	UNIDADE HABITACIONAL 15	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
18	UNIDADE HABITACIONAL 16	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
19	UNIDADE HABITACIONAL 17	R\$ 99.357,34				100,00 % R\$ 99.357,34
20	UNIDADE HABITACIONAL 18	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	25,00 % R\$ 24.839,32		100,00 % R\$ 99.357,34
21	UNIDADE HABITACIONAL 19	R\$ 99.357,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33		100,00 % R\$ 99.357,34




Ismael Nunes Marques
 Diretor de Engenharia Civil
 Nunes Marques Projetos de Engenharia
 Eng. Civil CREA: 06156524-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CROATA - CE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

DATA : 21/07/2025 **VERSÃO** **BDI :** 25,11%

FONTE **HORA** **MES**

SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50%

PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
22	UNIDADE HABITACIONAL 20	R\$ 99.357,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33		100,00 % R\$ 99.357,34
23	UNIDADE HABITACIONAL 21	R\$ 99.357,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33		100,00 % R\$ 99.357,34
24	UNIDADE HABITACIONAL 22	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33	100,00 % R\$ 99.357,34
25	UNIDADE HABITACIONAL 23	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33	100,00 % R\$ 99.357,34
26	UNIDADE HABITACIONAL 24	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33	100,00 % R\$ 99.357,34
27	UNIDADE HABITACIONAL 25	R\$ 99.357,34	25,00 % R\$ 24.839,34	50,00 % R\$ 49.678,67	25,00 % R\$ 24.839,33	100,00 % R\$ 99.357,34
28	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 640.535,24	10,92 % R\$ 69.946,92	11,89 % R\$ 76.184,05	4,09 % R\$ 26.292,17	100,00 % R\$ 640.535,24
			R\$ 348.508,41	R\$ 379.584,82	R\$ 131.003,91	R\$
			R\$ 2.680.863,43	R\$ 3.060.448,25	R\$ 3.191.452,16	3.191.452,16


 Admarcel Nunes Marques
 Diretor de Engenharia Civil
 Nunes Marques Projetos de Engenharia
 CREA: 061563924-0

