



# CROATÁ

## PREFEITURA



### 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 2026.01.12.01/CE/SMI/PMC

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, COM E SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Croata/CE, através do Secretário/Ordenador de Despesas, faz saber a todos, que se acha aberta a presente RETIFICAÇÃO DE EDITAL do processo licitatório em epígrafe, visando salvaguardar a supremacia do interesse da administração pública no tocante a legalidade ao julgamento objetivo, e por essa razão,

#### RESOLVEM:

Retificar o Cronograma Físico-Financeiro anexo do Edital, em conformidade com o que se segue:

#### 1 – DA RETIFICAÇÃO

1.1 – A presente retificação consiste especificamente nas seguintes situações:

Procede-se à retificação do Cronograma Físico-Financeiro anteriormente publicado, tendo em vista que o documento disponibilizado se encontra incompleto.

Diante disso, foi elaborado novo Cronograma Físico-Financeiro, contemplando o detalhamento do prazo de execução e os respectivos valores, em conformidade com os princípios da razoabilidade, economicidade, planejamento e vantajosidade da contratação, passando este a substituir integralmente o documento anteriormente disponibilizado.

O novo arquivo será devidamente inserido no sistema eletrônico, assegurando amplo conhecimento e acesso a todos os interessados.

Em decorrência da presente retificação, fica alterado:

- o Cronograma Físico-Financeiro anexo ao edital, nos termos das correções promovidas, especialmente no que se refere à sua atualização e adequada consolidação.

#### 2 – DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – A presente retificação visa sanar falha material no conteúdo do Projeto Básico, a fim de resguardar os princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e obtenção da proposta mais vantajosa, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

Segundo **Marçal Justen Filho**, o projeto básico é “a base sobre a qual se assenta todo o procedimento licitatório. A ausência ou vício no projeto básico compromete a legalidade e a validade da licitação” (*Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, 19ª ed., RT, 2023).





# CROATÁ

## PREFEITURA



Já **Jessiê Florêncio de Souza** afirma que “qualquer erro na definição do objeto ou em seu dimensionamento compromete não só a isonomia entre os licitantes, como também a própria execução contratual” (*Licitações e Contratos Administrativos na Nova Lei – Lei 14.133/21, 2023*).

Dessa forma, a substituição do Cronograma Físico-Financeiro visa corrigir o equivocado, garantindo aos interessados a formulação de propostas justas e condizentes com a realidade do mercado, conforme previsto no caput do art. 6º, inciso XXV da Lei nº 14.133/2021.

### **3 – DA PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME**

3.1 - Tendo em vista a retificação acima postulada, a presente alteração afeta diretamente na formulação da proposta e nos documentos de habilitação, conforme § 1º do Art. 55 da Lei Federal nº 14.133/21, necessitando a reabertura do prazo inicialmente estabelecido, a data de abertura do certame anteriormente marcada para o dia **25/02/2026 às 08h30m** terá sua reprogramação publicada.

### **4 – DA INALTERABILIDADE**

4.1 – As demais disposições contidas no Edital permanecem **INALTERADAS**.

### **5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 - Este termo de retificação será publicado nos mesmos meios em que se deram o aviso inicial do edital ora retificado, consoante o disposto no § 1º do Art. 55 da Lei Federal nº 14.133/21, e ainda disponibilizado nos seguintes endereços eletrônicos:

- <https://www.croata.ce.gov.br>
- <https://licitacoes.tce.ce.gov.br>
- <https://pncp.gov.br>

4.2 – De acordo com a proposta solicitada, encaminhamos o presente termo de retificação para compor o processo licitatório em questão, com a devida publicação de nova data de abertura.

Croatá-CE, 23 de fevereiro de 2026.

**Marcelo do Nascimento Pereira**  
Secretário Municipal de Infraestrutura





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE	DATA:	16/12/2025	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE	SINAPI:	2025/03 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Compartilhadas Próprias:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	DISTRITO DE BARRA DO SOTERO	R\$ 392.571,98	50,00 %	50,00 %							
			R\$ 196.285,99	R\$ 196.285,99							
2	DISTRITO DE SANTA TEREZA	R\$ 127.673,54			100,00 %						
					R\$ 127.673,54						
3	DISTRITO DE VISTA ALEGRE	R\$ 414.233,59				50,00 %	50,00 %				
						R\$ 207.116,80	R\$ 207.116,79				
4	DISTRITO DE BETÂNIA	R\$ 402.911,91						50,00 %	50,00 %		
								R\$ 201.455,96	R\$ 201.455,95		
5	SEDE	R\$ 702.800,26								50,00 %	25,00 %
										R\$ 351.400,13	R\$ 175.700,07
6	SITIO IRAPUÁ	R\$ 81.755,38									
7	OLHO D'AGUINHA	R\$ 201.960,74									
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 621.645,23	8,45 %	8,45 %	5,49 %	8,91 %	8,91 %	8,67 %	8,67 %	15,12 %	7,58 %
			R\$ 52.509,53	R\$ 52.509,53	R\$ 34.158,44	R\$ 55.410,91	R\$ 55.410,90	R\$ 53.895,06	R\$ 53.895,06	R\$ 94.002,28	R\$ 47.001,14
		R\$ 2.945.552,63	R\$ 248.795,52	R\$ 248.795,52	R\$ 161.831,98	R\$ 262.527,71	R\$ 262.527,69	R\$ 255.351,02	R\$ 255.351,01	R\$ 445.402,41	R\$ 222.701,21
			R\$ 248.795,52	R\$ 497.591,04	R\$ 659.423,02	R\$ 921.950,73	R\$ 1.184.478,42	R\$ 1.439.829,44	R\$ 1.695.180,45	R\$ 2.140.582,86	R\$ 2.363.284,07

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	DISTRITO DE BARRA DO SOTERO	R\$ 392.571,98				100,00 %
						R\$ 392.571,98
2	DISTRITO DE SANTA TEREZA	R\$ 127.673,54				100,00 %
						R\$ 127.673,54
3	DISTRITO DE VISTA ALEGRE	R\$ 414.233,59				100,00 %
						R\$ 414.233,59
4	DISTRITO DE BETÂNIA	R\$ 402.911,91				100,00 %
						R\$ 402.911,91
5	SEDE	R\$ 702.800,26	25,00 %			100,00 %
			R\$ 175.700,06			R\$ 702.800,26
6	SITIO IRAPUÁ	R\$ 81.755,38		100,00 %		100,00 %
				R\$ 81.755,38		R\$ 81.755,38

  
 Nathan Felipe Paiva R. Linhares  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - CE 359490






### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	DATA:	16/12/2025	BDI:	26,75%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM E SEM REJUNTAMENTO, NA SEDE, NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE		SINAPI		2025/03 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE	Composições Próprias		PROPRIA	
				HORA	MES
				84,44%	47,48%
				92,17%	53,50%
				0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
7	OLHO D'AGUINHA	R\$ 201.960,74			100,00 %	100,00 %
					R\$ 201.960,74	R\$ 201.960,74
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 621.645,23	7,56 %	3,52 %	8,69 %	100,00 %
			R\$ 47.001,13	R\$ 21.873,74	R\$ 53.977,51	R\$ 621.645,23
		R\$ 2.945.552,63	R\$ 222.701,19	R\$ 103.629,12	R\$ 255.938,25	R\$
			R\$ 2.585.985,26	R\$ 2.689.814,38	R\$ 2.945.552,63	2.945.552,63

*Nathan Felipe Paiva R. Linhares*  
 Nathan Felipe Paiva R. Linhares  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - CE 359490



**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 202405280005, com fundamento no Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**VALIDADE:** 25 de OUTUBRO de 2026.

CHOROZINHO-CE, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

**ANTONIO MAICON DA SILVA ALBANO**  
Secretário do Trabalho e Assistência Social ( Respondendo)

**Publicado por:**  
Natália Moura Girão  
**Código Identificador:**D013DC3D

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**Referente ao contrato n.º: 202510310001**

A Secretária de Educação do Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, faz publicar o extrato resumido do **1º ADITIVO** ao contrato acima identificado, firmado entre o Município e a Empresa **LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE CHORÓ MARTINS E NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, como a seguir discrimina.

**FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Aditivo tem como fundamento o Art. 124, Inciso I, alínea "b" da Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

**OBJETO:** O presente Aditivo tem por objeto o replanilhamento dos serviços com vista a proporcionar uma melhor adequação técnica ao seu objeto, com acréscimo de serviços, alterando o valor contratado inicialmente pactuado.

CHOROZINHO-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

**MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA AMÂNCIO**  
Secretária de Educação

**Publicado por:**  
Natália Moura Girão  
**Código Identificador:**8142EA05

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO URBANO  
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

**Referente ao contrato n.º: 202405160001**

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO do Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, faz publicar o extrato resumido do **1º ADITIVO** ao contrato acima identificado, firmado entre o Município e a Empresa **EG SOLUCOES PRIVADA & PUBLICA LTDA**, como a seguir discrimina.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 202405160001, com fundamento no Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**VALIDADE:** 13 de JANEIRO de 2026.

CHOROZINHO-CE, 12 DE MARÇO DE 2025.

**ANTONIO GARCIA LIMA FILHO**  
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



**Publicado por:**  
Natália Moura Girão  
**Código Identificador:**160DBC53

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E  
DESENVOLVIMENTO URBANO  
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

**Referente ao contrato n.º: 202405160001**

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO do Município de Chorozinho, em cumprimento a Legislação em vigor, faz publicar o extrato resumido do **2º ADITIVO** ao contrato acima identificado, firmado entre o Município e a Empresa **EG SOLUCOES PRIVADA & PUBLICA LTDA**, como a seguir discrimina.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  
**OBJETO:** Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 202405160001, com fundamento no Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**VALIDADE:** 13 de NOVEMBRO de 2026.

CHOROZINHO-CE, 12 DE JANEIRO DE 2026.

**ANTONIO GARCIA LIMA FILHO**  
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

**Publicado por:**  
Natália Moura Girão  
**Código Identificador:**CABEF841

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE – Título: **AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO** – Motivo: **Retificação de Edital** – Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Infraestrutura** – Regente: **Agente de Contratação** – Processo Originário: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 2026.01.12.01/CE/SMI/PMC** – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, COM E SEM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE** – Data de Reabertura: **11/03/2026** – Horário: **08H30M** – Agente de Contratação/Pregoeiro: **Juscilê Pereira da Silva**.

**Publicado por:**  
Juscilê Pereira da Silva  
**Código Identificador:**4B31AB54

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ – Título: **AVISO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO** – Tipo: **Prorrogação de Prazo** – Motivo: **Escopo/Automática** – Sequencial: **2ª Alteração** – Termo Inicial: **Contrato Nº 2025.02.21.01** – Processo Originário: **Concorrência Eletrônica nº 2025.01.03.01/CE/PMC** – Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde** – Contratada: **M & C CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ nº 15.386.389/0001-22** – Finalidade: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE**. – Nova Vigência: **22/02/2026 à 22/02/2027** – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: **20/02/2026** – Fundamentação Legal: **Art. 94, Lei Federal nº 14.133/21; Decreto Municipal nº 009/2024, e ainda nas Cláusulas Editalícia e**

fizeram o que podiam.

**2** AGORA VÃO disputar o terceiro lugar, que vale muito: vaga na Copa do Brasil em 2027. O mando será do Ferroviário, em jogo único.

**3** NO CASO de Ceará e Fortaleza, ambos já estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem, justamente como finalistas do Cearense deste ano.



Aponte a câmera do celular e acesse mais notas exclusivas de Fernando Graziani.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Croatá - Aviso de Adiantamento de Licitação. Motivo: Retificação de Edital - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Infraestrutura - Regente: Agente de Contratação - Processo Originário: Concorrência Eletrônica n.º 2026.01.12.01/CE/SMI/PMC - Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de pavimentação em pedra tosca, com e sem rejuntamento, em diversas ruas das localidades e da Sede do Município de Croatá/CE - Data de Reabertura: 11/03/2026 - Horário: 08h30m. Agente de Contratação/Pregoeiro: Jusceli Pereira da Silva.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Licitação. Em cumprimento ao que determina a Lei Nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Cedro/CE torna público para conhecimento dos interessados que realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 0402.01/2026-03 do tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto é o fornecimento de lubrificantes derivados de petróleo e aditivos filtrantes para atender as Secretarias de Saúde e Educação do Município de Cedro - CE, entrega das propostas a partir desta data e abertura das propostas dia 11 de março de 2026 às 09:00 horas (horário de Brasília). Tudo conforme especificações contidas no Edital, o qual encontra-se na íntegra na Sala de Licitações, no horário de 07:00h às 13:00h e nos sites [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br) e [www.licitacedroce.com.br](http://www.licitacedroce.com.br) e [www.pncp.gov.br](http://www.pncp.gov.br). Cedro - Ceará, 23 de Fevereiro de 2026. Túlio Lima Sales - Agente de Contratação - Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Licitação - Concorrência Eletrônica (e) Nº 2026.02.19.001. A CPL da Prefeitura Municipal de Camocim/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 24 de fevereiro de 2026 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do endereço eletrônico <https://www.licitamaisbrasil.com.br>, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação. A íntegra do Edital poderá ser obtida junto ao site [www.gov.br/pncp/pt-br](http://www.gov.br/pncp/pt-br), <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e <https://www.licitamaisbrasil.com.br>, ou no seguinte endereço na Sede da Prefeitura, localizada à Praça Severiano Morel, S/N, Centro, Camocim-CE. A data de abertura do certame será dia 11 de março de 2026, às 08:00 horas, estará realizando licitação na modalidade Concorrência Eletrônica (e), do tipo Menor Preço Empreitada por Preço Global, tombada sob o N.º 2026.02.19.001, com fins a objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação e requalificação do acesso à Praia do Maceió no Município de Camocim-Ce. As referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília, informações pelo fone: (88) 3621-7075. Camocim/CE, 23 de fevereiro de 2026. Rozineide Carlos de Araújo - Agente de Contratação.

**LOTERIAS**

QUINA Nº 6959  
07 12 27 49 56

LOTOFÁCIL Nº 3619  
01 02 07 08 10 11 13 14  
16 18 19 20 23 24 25

DUPLA-SENA Nº 2928  
1º SORTEIO  
09 11 16 37 38 49  
2º SORTEIO  
12 17 25 26 32 42

LOTOMANIA Nº 2891  
02 10 11 22 28 29 30 37  
38 44 46 48 53 55 57 61  
72 88 96 97

