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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

1. INFORMACOES BASICAS

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solucio que atendera a
necessidade nele especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administracdo Pablica.

2. OBIETIVO DA CONTRATACAO

O presente ETP tem como objetivo: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONCLUSAO DA OBRA DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO 01,
NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.

3. AREA REQUISITANTE

Prefeitura Municipal de Croatd/CE, através da Secretaria Municipal de Satde, em
atendimento ao programa Construcdo, reforma e ampliagéo de unidades bdsicas de
saude, tendo como responsavel a Secretéiria e Ordenadora de Despesas o Sra. Elimara
de Macedo Lima.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria Municipal da Saude de Croata/CE, dentre suas atribuicdes, é responsavel
pela organizagcdo, manutengdo e ampliacdo da rede municipal de salde, especialmente
pela oferta de servios de atengdo primaria 2 populagdo, buscando assegurar
condicées adequadas para a realizacdo de consultas, procedimentos bdsicos,
acompanhamento preventivo e demais acbes essenciais de saude.

Nesse contexto, faz-se necessdria a contratacao de empresa especializada para
conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Basica de Saude (UBS) Tipo 01, localizada na
sede do Municipio de Croatd/CE, considerando a necessidade de finalizar a
infraestrutura fisica destinada ao atendimento da populagdo e disponibilizar um
espaco adequado, seguro e funcional para a prestacio dos servigos publicos de saude.
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A conclusdo da unidade permitird ampliar e melhorar a infraestrutura municipal de
atendimento a saude publica, proporcionando ambientes apropriados para consultas,
procedimentos basicos, acompanhamento preventivo e atendimento a populacdo. A
disponibilizagcao de uma estrutura fisica adequada contribuira para o fortalecimento da
atencao primaria, para a melhoria da qualidade dos servigos prestados e para o acesso
mais eficiente da populagdo aos servicos essenciais de satide.

A contratagdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razdo da natureza
dos servigcos envolvidos, que demandam mdo de obra qualificada, equipamentos,
materiais, capacidade técnica e conhecimento especifico para a execucio das etapas
necessarias a conclusdo da edificagdo, em conformidade com os projetos,
especificagdes técnicas, normas aplicéveis e orientagdes da fiscalizacdo.

A realizacdo da contratagdo também se justifica pela necessidade de assegurar que os
recursos publicos ja empregados na execu¢do da obra resultem efetivamente na
disponibilizacdo da unidade a populagdo, evitando a permanéncia de uma estrutura
inacabada e a consequente perda de funcionalidade do investimento realizado. A
conclusdo da obra possibilitard a utilizagdo adequada do imével publico e a
incorporacdo definitiva da unidade a rede municipal de saude.

A ndo contratacdo ou o atraso na execugdo dos servigos podera ocasionar prejuizos a
Administracdo e a populagdo. No curto prazo, poderd ocorrer a postergacio da
conclusdo da unidade, a impossibilidade de utilizagio plena da estrutura e a
manutencdo de limitagdes na oferta de espacos adequados para os servicos de
atengdo primaria. No longo prazo, a permanéncia da obra sem conclusio podera
provocar deterioracdo de servicos e elementos construtivos ja executados,
necessidade de intervencdes adicionais, aumento dos custos para finalizagdo e atraso
na disponibilizagdo de importante equipamento publico de satide.

Dessa forma, a contratagdo pretende garantir a conclusio adequada da obra,
observando_os requisitos de qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e
conformidade com os projetos e especificagdes técnicas, de modo a proporcionar uma
estrutura compativel com as necessidades da Administragdo Municipal e da populagdo
atendida.

O quantitativo previsto corresponde a conclusdo de 01 (uma) Unidade Bésica de Sadde
(UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE, sendo a estimativa fundamentada
na necessidade de conclusdo da unidade objeto da contratacdo, conforme os projetos,
memoriais, especificacdes e demais documentos técnicos pertinentes a obra.

Assim, a contratacdo apresenta-se necessaria e de relevante interesse publico, uma
vez que possibilitara a conclusdo da infraestrutura fisica da Unidade Basica de Saude,
ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal, fortalecendo as acdes de
atencgao primaria e contribuindo para a melhoria do acesso da populagdo aos servicos
publicos de saude.
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5. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Natureza da Contratacao:

O objeto a ser contratado enquadra-se na categorla de obra, de natureza nao
continuada, em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 14.133/21.

Duracgdo do Contrato:

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano, contados da data da sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021. O prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

Requisitos Qualitativos:

- A contratada devera ser empresa especializada em servigos de engenharia destinados
a execugdo do servico em tela;

- Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

- Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

- Ser responsavel por correcdes dos servicos durante a sua execugdo, estando
disponivel para sanar dividas e possiveis inconsisténcias;

- A contratada deve cumprir todas as obrigagdes-constantes no edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, mantendo durante toda a execugao
do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagio.

Requisitos Técnicos da Contratagdo:

- Definicdo do local de execugdo dos servigos, a saber: enderego indicado no Projeto
Basico anexo a esse plano;

- Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos
e das especificagBes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

- Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

- Definicdo do orgamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de
marcos intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro;

- Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA ou CAU, da gual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos
pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98 do
CONFEA, artigo 42, paragrafo Unico;
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- Definigdo de clausulas e condi¢gdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servicos em conformidade
com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a
obtencdo de precos mais competitivos para a contratagao;

- Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe;

- Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certidées de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais
que exercerao a fun¢do de responsdveis técnicos, comprovando a execucdo de obra ou
servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante
apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

- Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo, por parte da
contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a
realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante a apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados no respectivo
conselho profissional competente, que comprovem a execugdo de servicos com
parcelas de maior relevancia técnica, correspondentes, no minimo, a 50% (cinquenta
por cento) dos itens exigidos no Projeto Bésico, conforme especificado no documento
anexo a este processo.

Relevéncia dos Requisitos Estipulados:

Os requisitos estipulados neste Estudo Técnico Preliminar mostram-se
necessarios, proporcionais e tecnicamente fundamentados, considerando que a
contratacdo tem por objeto a execucdo de obra destinada & conclusdo de 01 (uma)
Unidade Bésica de Saide (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE. A
natureza do objeto exige rigoroso controle sobre a qualificagdo da empresa
contratada, a habilitacdo dos profissionais envolvidos, a metodologia executiva, a
qualidade dos materiais empregados e a observancia das normas técnicas, sanitdrias,
de acessibilidade e de seguranca aplicaveis.

A contratacdo enquadra-se como obra de engenharia, de natureza nio
continuada, por consistir em intervencdo fisica com inicio e término definidos,
destinada a edificacdo de infraestrutura de satde publica. Ao final da execucao, os
servigos resultardo em estrutura fisica incorporada ao patriménio publico, nio se
caracterizando como servigo continuo ou repetitivo. Essa classificagdo é relevante para
a definicdo do regime de execucdo, dos critérios de medicdo e pagamento e do prazo
de vigéncia contratual, que deverd estar vinculado ao cronograma fisico-financeiro e
ao periodo necessario a integral concluso e entrega do objeto funcional.

A exigéncia de que a contratada seja empresa especializada na area de

engenharia, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —'
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CREA ou, quando aplicavel, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, decorre
da necessidade de assegurar que 0s servicos sejam executados sob responsabilidade
de profissionais legalmente habilitados. A empresa deverad indicar responsaveis
técnicos com qualificagdo compativel com a natureza dos servicos e manter a
regularidade de seus registros durante toda a execugao contratual.

A comprovagdo da capacidade técnico-profissional e técnico-operacional
devera ser realizada por meio de atestados e documentos de acervo técnico
compativeis com o objeto, demonstrando experiéncia anterior na execucao de obras
de construgdo, reforma ou conclusdo de edificagbes publicas, especialmente de
unidades de saude, de caracteristicas semelhantes. Essa exigéncia busca assegurar que
a futura contratada disponha de conhecimento, estrutura e experiéncia suficientes
para executar os servigos com eficiéncia, seguranca e qualidade, reduzindo os riscos de
falhas construtivas, retrabalho, paralisa¢des, atrasos e acréscimos indevidos de custos.

A comprovacdo prévia da experiéncia ndo constitui restricio indevida a
competitividade, mas instrumento de protegdo ao interesse publico e de garantia da
adequada execugdo contratual. Considerando que os servigos envolvem a finalizagdo
de estrutura, fechamentos, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, climatizacdo,
revestimentos, pinturas, adequagbes de acessibilidade e demais elementos
complementares indispensaveis ao pleno funcionamento da unidade de saide, é
indispensavel que a empresa possua dominio técnico das solugdes construtivas e dos
procedimentos necessarios a execugdo segura, funcional e durdvel da obra.

A exigéncia de certiddo de registro e quitacdo perante o CREA ou CAU, com a
indicagdo nominal dos profissionais responsaveis técnicos, devera observar a legislac3o
profissional aplicével e demais normas pertinentes. A identificacdo dos responsaveis
técnicos permitird a Administracdo verificar a regularidade profissional, a
compatibilidade das qualificagbes apresentadas com os servicos contratados e a
existéncia dos documentos de responsabilidade técnica exigiveis, como a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
conforme o caso. :

A definicdo prévia do local de execucdo, dos servicos previstos, dos materiais
a serem empregados, dos padrées de qualidade e da metodologia executiva confere
previsibilidade a contratagdo e viabiliza 0 adequado planejamento e acompanhamento
pela fiscalizagdo municipal. A contratada deverd executar integralmente o objeto de
acordo com os projetos, especificagBes técnicas, planilhas orcamentarias, memoriais
descritivos, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas vigentes — em especial as
relativas a edificacGes, salde e acessibilidade — e demais documentos integrantes da
contratacao.

A especificagdao clara dos servicos e materiais, em conformidade com o
projeto basico e com as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, bem como com as diretrizes do Ministério da Saude aplicéveis ao programa, é
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necessaria para impedir a substituicdo indevida de componentes por alternativas de
qualidade inferior, assegurar a padronizagdo dos elementos construtivos e garantir que
o resultado final atenda aos parametros de durabilidade, seguranca, higiene,
acessibilidade, funcionalidade e conforto exigidos para o atendimento a populago.

A metodologia executiva deverd observar as normas técnicas brasileiras
aplicaveis, a legislagao pertinente, as normas regulamentadoras de seguranca e saude
no trabalho, as recomendagdes dos fabricantes e as boas praticas de engenharia. A
utilizacdo de materiais novos, adequados e compativeis com as especificagcoes
previstas sera obrigatéria, devendo a contratada comprovar, quando solicitado, a
origem, a qualidade e a conformidade dos produtos empregados.

A execugdo da obra devera considerar as condigdes de circulag3o e utilizagio
das areas adjacentes, de modo a minimizar os impactos sobre a comunidade, o
transito e eventuais servicos j& em funcionamento nas proximidades durante o
periodo de intervengdo. A contratada deverd adotar medidas de organizagao,
isolamento, sinalizacdo e controle de acesso as dreas de obra, garantindo a seguranca
de trabalhadores e de terceiros. _

Também deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho, com
fornecimento e utilizagdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva
necessarios, instalagdo de sinalizagdo adequada, manutencdo da limpeza e
organizacao do canteiro e adogdo de medidas preventivas contra acidentes. A
contratada sera responsavel por proteger as edificacdes, vias, equipamentos urbanos,
redes de servico e demais bens publicos existentes que ndo estejam incluidos
diretamente na intervencéo.

A indicacdo de profissional legalmente habilitado como responsavel técnico
pela execugdo dos servicos constitui requisito indispensavel para 0 acompanhamento
das atividades, a emissdo dos documentos de responsabilidade técnica e o
atendimento as determina¢des da fiscalizacdo contratual. O responsavel técnico
deverd acompanhar a execucdo, orientar as equipes, verificar a conformidade dos
servicos, corrigir eventuais falhas e assegurar o cumprimento das especificagfes e dos
padrdes estabelecidos pela Administracio.

A existéncia de orcamento detalhado, planilha de quantitativos e precos e
cronograma fisico-financeiro permitirda maior controle da execucao contratual,
possibilitando o acompanhamento da evolugdo dos servicos, dos custos envolvidos e
dos prazos estabelecidos. O cronograma devera contemplar etapas e marcos
intermedidrios, permitindo a identificacdo tempestiva de desvios e a adocdo de
medidas corretivas antes da conclusdo da obra.

A medicdo e o pagamento deverdo observar os servicos efetivamente
executados, aceitos pela fiscalizagdo e compativeis com as etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro. N3o serdo considerados para pagamento servigos

executados em desacordo com os projetos, especificagbes, normas técnicas ou )\ ,
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determinagdes da fiscalizacdo, sem prejuizo da obrigacdo de corre¢do ou refazimento
pela contratada.

A contratada devera comunicar imediatamente a Administracdo qualquer
inconsisténcia, duvida, incompatibilidade ou condicdo imprevista identificada durante
a execucdo. Nenhuma alteragdo de solugdo, material ou método construtivo podera
ser realizada sem a prévia autorizagao da fiscalizagdo, quando necessaria, evitando-se
intervengdes inadequadas e assegurando o controle técnico e administrativo do
objeto.

Devera ser observado o adequado gerenciamento dos residuos provenientes
da execucdo da obra, mediante segregacdo, acondicionamento, transporte e
destinacdo ambientalmente adequada dos materiais descartados, em conformidade
com a legislagdo ambiental aplicavel, especialmente a Politica Nacional de Residuos
Solidos e as normas pertinentes ao gerenciamento de residuos da construc3o civil.

Considerando a possibilidade de geracdo de residuos decorrentes de ajustes,
complementos construtivos, instalagbes e acabamentos, a gestdo controlada dos
residuos serd indispensavel para evitar impactos ambientais negativos no entorno. A
contratada devera manter o local limpo e providenciar a remogdo periddica dos
residuos, vedado o descarte irregular em dreas publicas ou particulares.

A contratada devera assumir como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto, incluindo mio de obra,
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, transporte, equipamentos,
ferramentas, materiais, sinalizagdo, protecio das areas, limpeza, destinacdo de
residuos e demais custos necessdrios ao cumprimento integral das. obrigacBes

5 contratuais.

Também sera exigida a manutencao, durante toda a vigéncia do contrato, das
condi¢bes de habilitacgdo e qualificagio exigidas na contratagdao, bem como o
cumprimento das obrigagGes previstas no instrumento convocatorio, no contrato, nos
projetos, nas especificagdes técnicas e nas determinacdes da fiscalizacdo. Essas
exigéncias encontram fundamento nas disposicdes da Lei n® 14.133/2021 relativas as
obrigacdes do contratado e @ manutencio das condi¢es de habilitacdo durante a
execugao contratual.

Considerando que a intervengdo visa a entrega de unidade de sadde apta ao
atendimento da populagdo do municipio, os requisitos estabelecidos buscam assegurar
que os servicos sejam executados de forma organizada, segura, eficiente e compativel
com a finalidade publica da obra. O resultado devera proporcionar instalagdes
adequadas ao funcionamento da UBS, com garantia de acessibilidade, higiene,
conforto, segurancga e durabilidade, contribuindo para a ampliagdo e a melhoria da
assisténcia a satde no territério municipal.

Dessa forma, os requisitos qualitativos e técnicos estabelecidos para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE 01
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(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CROATA/CE mostram-se plenamente justificados e compativeis com a natureza e a
complexidade do objeto. As exigéncias ndao configuram barreira desnecessaria a
participagao no certame, mas constituem instrumentos de protecao ao interesse
publico, de garantia da qualidade da obra, de prevencdo de riscos construtivos e de
adequada aplicagdo dos recursos publicos, assegurando que a unidade de salde seja
entregue em condig¢des plenas de funcionamento e utilizagdo pela comunidade.

Sustentabilidade:

Os padrées de sustentabilidade apliciveis a presente contratacdo
fundamentam-se na legislacdo ambiental vigente, nas normas técnicas brasileiras e nas
diretrizes de sustentabilidade aplicdveis as contratacdes publicas, considerando a
natureza do objeto, que consiste na contratacdo de empresa especializada para
conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Bésica de Sadde (UBS) Tipo 01, na sede do
Municipio de Croatd/CE. A adogdo de critérios de sustentabilidade busca assegurar que
a execucgao da obra ocorra de forma ambientalmente responsavel, promovendo o uso
racional dos recursos naturais, a redugdo dos impactos ambientais e a adequada
destinacdo dos residuos gerados durante os servigos.

No que se refere a gestdo dos residuos da construgdo civil, a contratada
devera observar a Resolu¢do n® 307/2002 do CONAMA e suas alteragGes, adotando
procedimentos adequados para a classificagdo, segregacio, acondicionamento,
transporte, reutilizagdo, reciclagem e destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos provenientes da execugao da obra.

Considerando que a conclusdo da UBS envolvers servigos de finalizag3o de
estruturas, fechamentos, revestimentos, instalagdes hidrossanitirias, elétricas,
climatizacdo, pintura, adequagdes de acessibilidade, ajustes de areas externas e
demais servicos complementares, a contratada deverd adotar medidas destinadas a
evitar o descarte irregular de residuos e minimizar os impactos decorrentes da
execuc¢ao dos servicos.

Os residuos provenientes das atividades de construcio deverdo ser
segregados preferencialmente na fonte, conforme sua natureza e possibilidade de
reaproveitamento ou reciclagem. Materiais provenientes de complementos
construtivos, demoligGes parciais, ajustes de alvenaria, concretagem, argamassa, solos
e demais residuos minerais deverdo receber destinacio ambientalmente adequada,
priorizando-se, sempre que tecnicamente possivel, seu reaproveitamento ou
reciclagem.

Os materiais reciclaveis, tais como papel, papeldo, plastico, vidro e metais,
deverdo ser destinados, sempre que possivel, a reutilizagdo ou reciclagem por meio de
empresas ou entidades devidamente autorizadas. Eventuais residuos classificados

[ A o

ey J
Rua Manoel Braga, n° 573, Bairro: Caroba, Croata-CE, CEP-62 390-000 \“\/
CNPJ: 10.462 349/0001-07 E-mail: governodecroata@croata ce gov.br 2=

Instagram / facebook: governomunicipaldecroata



CROATA

PREFEITURA

como perigosos, incluindo restos de tintas, solventes, 6leos, produtos quimicos de
limpeza e tratamento, embalagens contaminadas ou outros materiais que apresentem
caracteristicas de periculosidade, deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com a legislagdo ambiental especifica, atentando-se
também para as normas aplicaveis a ambientes de satde.

Quanto aos materiais e insumos empregados na execucao da obra, devera ser
priorizada, sempre que tecnicamente vidvel e economicamente compativel, a
utilizacdo de materiais que apresentem boa durabilidade, resisténcia, desempenho
adequado, facilidade de higienizagdo e manutencdo, e menor potencial de impacto
ambiental, em conformidade com as exigéncias sanitarias e de funcionamento de
unidade de saude. :

A escolha e aplicacdo dos materiais deverdo observar rigorosamente os
projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orcamentarias,
diretrizes do Ministério da Satde e normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, garantindo a qualidade, seguranca, higiene, acessibilidade,
funcionalidade e durabilidade da edificago.

Sempre que disponiveis no mercado e compativeis com as especificacées do
objeto, poderao ser utilizados materiais que possuam certificacbes ambientais, selos
de qualidade ou outras formas de comprovacdo de desempenho ambiental, desde que
sua adogdo observe os principios da economicidade, razoabilidade e vantajosidade,
ndo sendo admitida a substituicdo de materiais especificados no projeto por produtos
de qualidade ou desempenho inferior.

A utilizacdo de materiais de maior durabilidade e baixa necessidade de
reposicdo devera ser considerada como medida de sustentabilidade, uma vez que
contribui para reduzir a necessidade de intervengdes futuras, os custos de
manutencdo, o consumo de novos materiais e a consequente geracao de residuos ao
longo da vida util da unidade de satide.

A contratada deverd ainda adotar medidas de gerenciamento ambiental
durante a execugdo dos servigos, contemplando acdes destinadas 3 mitigagao dos
impactos decorrentes da obra, tais como o controle da emiss3o de poeira e material
particulado; o controle da geracao de ruidos; a protegdo de arvores, areas verdes, vias,
redes de servico e edificagdes vizinhas; a organizagdo e limpeza do canteiro: o
armazenamento adequado dos materiais, especialmente aqueles aplicaveis a
ambientes de saude; e a manutencdo das condigbes de circulagdo e seguranca no
entorno da area de intervenc3o.

Durante as atividades que possam gerar poeira ou material particulado,
deverdo ser adotadas medidas de controle compativeis com a natureza dos Servicos,
incluindo, quando tecnicamente adequado, a umidificacdo das areas, o isolamento dos
locais de intervencdo e o acondicionamento apropriado dos residuos e materiais. Tais
medidas deverdo ser intensificadas em raz3o da localizagdo do objeto, especialmente
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CROATA

por se tratar de area de uso publico e residencial, com fluxo de pessoas e atividades
comunitarias.

O controle de ruidos devera receber atengdo especial em razdo da utilizacédo
de maquinas, equipamentos e ferramentas durante a execugdo da obra. Os servicos
que produzam niveis elevados de ruido deverdo, sempre que possivel, ser planejados e
executados em hordrios que minimizem os impactos sobre moradores, usudrios de
servicos nas proximidades e a comunidade, observando-se os limites e critérios
estabelecidos pela legislacdo e pelas normas técnicas aplicdveis.

A contratada deverd adotar medidas para protecdo das arvores, areas verdes,
vias de acesso, redes existentes, instalacGes, equipamentos, edificacdes e demais
elementos presentes na drea de interven¢do que ndo fagcam parte do objeto da
contratacdo. As areas de execugdo deverdo ser devidamente isoladas e sinalizadas, de
modo a impedir o acesso indevido e reduzir os riscos de acidentes durante a realizacdo
dos servigos.

Considerando que o local da intervengdo estard inserido em area de uso
publico, devera ser assegurada a adequada organizacio do espago durante a execucao
da obra, com implantagdo de sinalizag3o, isolamento das &reas de risco e adogdo de
medidas que possibilitem a circulagdo segura das pessoas e o acesso a servigos
proximos, sempre que tecnicamente possivel.

A contratada deverd manter a limpeza e a organizagSo das areas de
intervencdo e de seu entorno, providenciando a remocdo periédica dos residuos e
materiais resultantes da execugdo dos servigos. Devera ser evitado o langamento ou
armazenamento inadequado de materiais em vias publicas, areas verdes, sistemas de
drenagem ou outros locais que possam causar impactos ambientais, comprometer a
circulagdo ou oferecer riscos & populac3o.

A execucdo dos servigos deverd observar as normas de seguranca do trabalho
e as medidas necessarias a prote¢do dos trabalhadores, dos moradores e da populagao
em geral. A contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual e
coletiva adequados, realizar a sinalizagdo das areas de risco, controlar 0 acesso aos
locais da obra e adotar todas as medidas preventivas necessérias a execucao segura
dos servigos.

Devera ser dada especial atengdo & drenagem, ao adequado escoamento das
aguas pluviais e a protegdo dos sistemas hidrossanitarios e de abastecimento, de modo
a evitar processos erosives, alagamentos, infiltragbes, danos a estrutura e
comprometimento das condigdes de higiene e funcionamento da unidade.

A execugdo da obra devera buscar minimizar movimentagOes desnecessarias
de solo e alteragdes indevidas nas caracteristicas do terreno e da paisagem. Eventuais
areas utilizadas temporariamente para armazenamento de materiais, circulacdo de
maquinas ou apoio a execu¢do deverdo ser reorganizadas e, quando necessdrio,
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recuperadas ao final dos servigos, de modo a reduzir os impactos decorrentes da
implantacdo da obra.

Também deverdo ser observados critérios de acessibilidade na execugdo da
obra, de acordo com os projetos e normas técnicas aplicaveis, de modo que a unidade
de saude proporcione condi¢cdes adequadas de circulagdo, atendimento e utilizagdo
por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, contribuindo para a promocao da
inclusao e para a garantia do direito a salide a todos os cidaddos.

Por fim, considera-se que a ado¢do dos padrdes de sustentabilidade ndo
representa Onus excessivo a contratacdo, mas constitui medida necessaria ao
adequado planejamento e execugdo da obra, contribuindo para a reducdo dos
desperdicios, a utilizacdo eficiente dos recursos, a adequada gestdo dos residuos da
construgdo civil, @ redugdo dos impactos sobre o meio ambiente, a seguranca da
populagdo e a maior durabtlldade e funcionalidade da infraestrutura de saulde
implantada.

Dessa forma, os critérios de sustentabilidade estabelemdos para a contratacao
de empresa especializada para conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Basica de
Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE, buscam congiliar a adequada
execucdo da intervengdo com a preservacdo ambiental, a utilizagdo racional dos
recursos naturais, a gestdo responsavel dos residuos, a seguranca dos trabalhadores e
da populagdo, a acessibilidade e a durabilidade das solugdes construtivas, em
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e desenvolvimento nacional
sustentavel que regem as contratagdes publicas.

Vistoria:

A Administracdo Municipal dispensa a exigéncia de vistoria prévia do local de
execucao dos servicos por considerar que o conjunto de pegas técnicas que compdem
0 projeto basico disponibilizado aos licitantes oferece informagdes suficientes e
detalhadas para a perfeita compreens3o do objeto da contratacdo e para a elaboracio
de proposta de pregos com o grau de precisdo exigido pela Lei n2 14.133/2021.

O projeto basico anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar contempla
memorial descritivo com as especificagdes técnicas detalhadas para a conclusdo de 01
(uma) Unidade Bésica de Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE,
planilha or¢amentéria com os respectivos quantitativos, precos unitarios e totais,
memorial de calculo, cronograma fisico-financeiro, composicdes de custos unitérios,
composicao de BDI, tabela de encargos sociais e pegas graficas necessarias 3 adequada
compreensdo da intervencdo prevista, elaboradas e assinadas por profissional
legalmente habilitado, conforme as exigéncias técnicas apliciveis as obras de
engenharia e as diretrizes especificas para edificagdes de saude.

O local destinado a conclusdo da Unidade Bésica de Saude encontra-se
previamente definido, tendo as condi¢des necessdrias & execugdo da obra sido i
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consideradas na elaboracdo dos projetos, levantamentos, quantitativos, especificagdes
e demais pecas técnicas integrantes da contratacdo. As caracteristicas gerais da
edificagdo, suas condigbes de acesso, infraestrutura existente, estruturas ja executadas
e demais elementos relevantes para a conclusdo dos servigos encontram-se
contemplados, naquilo que se mostra necessdrio, nos documentos técnicos
disponibilizados aos licitantes.

Adicionalmente, o projeto apresenta o detalhamento dos servicos a serem
executados, com indicacdo das dimensBes, quantitativos, materiais, padrdes
construtivos e solugdes técnicas previstas, incluindo plantas, detalhes construtivos e
demais pegas graficas necessdrias a identificagdo e compreensdo dos elementos que
deverdo ser implantados ou finalizados. As caracteristicas das instalacdes
hidrossanitarias, elétricas, de climatizagdo, revestimentos, pinturas, sistemas de
acessibilidade, fechamentos e demais componentes previstos no projeto encontram-se
descritas e representadas nas pegas técnicas, permitindo aos licitantes avaliar a
extensdo e a complexidade dos servicos sem que o deslocamento prévio ao local seja
indispensavel para a elaboracdo das propostas.

A exigéncia de vistoria prévia, no caso concreto, poderia constituir barreira
desnecessdria a participagdo de empresas interessadas, especialmente aquelas
sediadas em municipios distintos, impondo custos de deslocamento e dispéndio de
tempo sem agregar informacao técnica relevante.que néo esteja disponivel no edital e
em seus anexos. Tal exigéncia deve ser evitada quando as informagdes disponibilizadas
pela Administragdo forem suficientes para permitir a adequada compreensdo do
objeto, a formagdo dos pregos e a elaboragdo das propostas, em observancia aos
principios da competitividade, economicidade, planejamento e eficiéncia que regem as
contratagdes publicas.

Ressalva-se que a dispensa da exigéncia de vistoria prévia n3o exonera a
futura contratada da responsabilidade de conhecer as condigdes necessarias 3
execucdo do objeto. A licitante deverd considerar, na elaboragdo de sua proposta,
todas as informagdes constantes do edital, do projeto basico, do memorial descritivo,
das pecgas graficas, da planilha orcamentéria e dos demais documentos técnicos
disponibilizados pela Administragdo, assumindo integralmente os custos e riscos
inerentes a perfeita execugdo dos servigos.

A ndo exigéncia de vistoria prévia também ndo impede que a licitante
interessada realize, por sua prépria iniciativa, visita ao local de execug¢do, caso entenda
necessaria para o conhecimento das condicdes existentes e para a adequada
formulagdo de sua proposta, desde que observados os procedimentos estabelecidos
pela Administracdo e sem que a visita constitua condicio obrigatéria de participacdo
no certame.

Ressalva-se, ainda, que, apos a assinatura do contrato, podera ser realizada
visita técnica ao local de execugdo para confirmacdo das condigdes existentes e
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adequado planejamento das atividades, quando necessaria ou prevista no instrumento
contratual. Essa eventual visita técnica pds-contratual possui finalidade operacional e
de planejamento executivo, distinguindo-se da vistoria prévia licitatéria, que teria
como finalidade subsidiar a formag@o da proposta e a avaliagdo das condi¢des para
participacdo no certame,

Diante do exposto, considera-se que a dispensa da exigéncia de vistoria prévia
do local de execugdo dos servicos de conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Basica de
Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE, constitui medida
tecnicamente adequada e devidamente justificada, uma vez que os elementos
integrantes do projeto basico e demais documentos da contratacdo fornecem
informacgdes suficientes para a compreensdo do objeto, o dimensionamento dos
servicos e a elaboragdo das propostas, ndo comprometendo a competitividade do
certame, a qualidade das propostas apresentadas ou a adequada execucdo da
contratacao.

Subcontratacdo:

A decisdo de ndo admitir a subcontratagdo do objeto contratual
fundamenta-se principalmente na necessidade de garantir unidade, padronizacio,
integracao e controle técnico na execugdo dos.servigos de concluséo de 01 (uma)
Unidade Basica de Sadde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE. A obra
demanda empresa com capacidade técnica e operacional compativel com o objeto, de
modo a assegurar a adequada execugdo dos servicos, o cumprimento das
especificacdes técnicas e a qualidade, seguranca, higiene, acessibilidade,
funcionalidade e durabilidade da edificacdo a ser entregue.

A subcontratacdo de parcelas relevantes do objeto poderia comprometer a
uniformidade da execugdo, uma vez que terceiros eventualmente contratados
poderiam ndo apresentar o mesmo nivel de conhecimento técnico, experiéncia,
estrutura operacional ou capacidade de gerenciamento exigidos para a execugdo dos
servigos. Tal situacdo poderia afetar a qualidade dos trabalhos e o cumprimento das
especificagdes estabelecidas nos projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram a contratacio, em
especial as diretrizes aplicaveis as edificagdes de saude.

Além disso, a contratagdo busca garantir que a empresa contratada seja
integralmente responsavel pela coordenacdo e execucdo dos servigos objeto do
contrato. A subcontratacdo de parcelas do objeto poderia tornar mais complexa a
gestao e o acompanhamento da execugdo contratual, considerando que a conclusio
da UBS envolve diferentes servigos e etapas que precisam ser executados de forma
integrada e coordenada, tais como finalizagdo de estrutura, fechamentos,
revestimentos, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, de cIimatizagﬁ_q, sistemas de
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acessibilidade, pintura, adequagbes de adreas externas e demais servicos
complementares previstos no projeto.

A concentracao da responsabilidade na contratada facilita a fiscalizagdo, o
acompanhamento das etapas e a responsabilizacdo por eventuais falhas, defeitos,
atrasos ou descumprimentos das obrigagdes contratuais, permitindo a Administracao
manter maior controle sobre a execugao e sobre a qualidade final da obra.

Outro fator relevante € o risco de ocorréncia de irregularidades ou
inadequag¢des na execucdo das parcelas eventualmente subcontratadas. A participagdo
de terceiros poderd gerar situagdes em que determinados servicos nio sejam
executados de maneira adequada ou dentro dos prazos estabelecidos, ocasionando
atrasos, retrabalhos, falhas construtivas, incompatibilidades entre diferentes etapas da
obra ou prejuizos a programagao estabelecida no cronograma fisico-financeiro.

Considerando que a finalidade da intervengdo é entregar unidade de satde
apta ao atendimento da populacdo, com garantia de higiene, seguranca, conforto e
funcionalidade, eventuais atrasos, paralisagbes ou falhas na execucao poderdo
comprometer o atendimento da necessidade ptblica que motivou a contrataco.

A Administragdo Publica possui a responsabilidade de fiscalizar de forma
eficaz a execucdo do contrato. A ndo admissdo da subcontratacdo contribui para
simplificar esse controle, permitindo que a fiscalizagdo municipal acompanhe
diretamente a empresa contratada e os profissionais por ela designados para a
execucdo dos servicos. Dessa forma, torna-se mais eficiente o monitoramento do
cumprimento das obrigagBes contratuais, dos padrées de qualidade, dos prazos, dos
quantitativos e das especificagdes estabelecidas nos projetos e demais documentos da
contratacao. : ;

A execugdo integrada pela prépria contratada também permite maior
controle sobre a compatibilidade entre as diferentes etapas da obra, especialmente
nos servicos de instalagdes, revestimentos, acabamentos, acessibilidade e demais
elementos que demandam rigorosa conformidade com normas especificas de salde e
funcionalidade. A coordenagdo centralizada reduz o risco de incompatibilidades entre
os servicos e facilita a ado¢o de medidas corretivas quando identificadas pela
fiscalizacao.

A vedacdo a subcontratacio também se mostra pertinente em raz3o da
necessidade de assegurar responsabilidade técnica integrada pela execucdo da
edificagdo. Eventuais falhas em instalagdes, revestimentos, acabamentos ou sistemas
poderdo comprometer a seguranga, higiene, funcionalidade, durabilidade e adequada
utilizagdo da unidade de salde. A execucdo centralizada pela empresa contratada
permite maior clareza quanto a responsabilidade pela qualidade e pelo desempenho
final do objeto.

Ressalta-se que a vedagdo & subcontratacio deverd estar expressamente
prevista no instrumento convocatério e no contrato, em conformidade com as
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disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, constituindo decisdo administrativa fundamentada
nas caracteristicas especificas do objeto e na necessidade de assegurar maior controle,
padronizacdo, qualidade e responsabilidade na execugdo dos servicos.

A medida ndo possui finalidade de restringir indevidamente a
competitividade, mas busca preservar o interesse publico e garantir que a empresa
vencedora disponha diretamente das condi¢bes necessdrias para executar o objeto
contratado, assumindo integralmente a responsabilidade pela execugdo dos servigos e
pelo resultado final da obra.

Por fim, a ndo admissdo da subcontratacdo contribui para a transparéncia,
eficiéncia e seguranca da contratagdo, assegurando que a empresa contratada
permaneca integralmente responsavel pela execucdo dos servigos de conclusdo da
obra de 01 (uma) Unidade Basica de Satide (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de
Croata/CE. A medida permite maior clareza na definicdo das responsabilidades, facilita
a fiscalizacao e reduz riscos relacionados a qualidade, a seguranca, a acessibilidade, a
funcionalidade, aos prazos e ao cumprimento das obrigacdes contratuais.

Dessa forma, considerando as caracteristicas e a natureza do objeto, a nao
admissao da subcontratagdo mostra-se medida adequada e proporcional, destinada a
assegurar a integridade da execugao contratual, a qualidade e seguranga da obra, a
adequada acessibilidade e funcionalidade da edificacdo, a eficiéncia da fiscalizacdo e o
cumprimento dos objetivos da contratagdo, garantindo. que a UBS seja executada de
maneira tecnicamente adequada e esteja apta a atender a finalidade publica de
prestar assisténcia a saude a populagdo de Croata/CE, em observancia ao interesse
publico e aos principios que regem as contratagées da Administragdo Publica.

Garantia da contratagdo:
N&o havera exigéncia da garantia da contratac3o.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento das necessidades da Administragdo Municipal de Croatd/CE, foi
realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as solucdes
disponiveis para suprir a demanda referente a conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade
Basica de Salde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE, observando
aspectos relacionados a eficiéncia, economicidade, qualidade, seguranca, capacidade
técnica, adequacdo as normas de engenharia, durabilidade das estruturas,
funcionalidade da edificacdo e atendimento as normas aplicaveis as unidades de
saude.
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A necessidade decorre da conclusdo da obra de uma Unidade Basica de Saude (UBS)
Tipo 01, visando disponibilizar a populagdo uma estrutura fisica adequada para a
prestacdo dos servigos de atengdo basica a salde, proporcionando melhores condicdes
de atendimento aos usudrios e de trabalho aos profissionais, além de possibilitar o
adequado funcionamento dos servigos publicos de saude.

A partir dos estudos realizados e da andlise das solugdes disponiveis no mercado,
foram identificadas as seguintes alternativas passiveis de atendimento da demanda:

Solugdo A — Execugdo dos Servigos por Empresa Especializada mediante Concorréncia
Esta alternativa consiste na contratacdo de empresa especializada no ramo de
engenharia e construcdo civil, mediante procedimento licitatério na modalidade
Concorréncia, para execugdo dos servicos necessarios a conclusdo da obra da Unidade
Basica de Saude (UBS) Tipo 01, de acordo com os projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos que integrarao a contratagado.

A solucdo possibilita ampla competitividade entre empresas especializadas do setor de
engenharia, permitindo a Administragdo selecionar a proposta mais vantajosa,
observados os critérios estabelecidos no edital e a adequada comprovacdo da
capacidade técnica e econdmico-financeira das licitantes.

A contratacdo de empresa especializada permite, ainda, que os servicos sejam
executados por equipe técnica devidamente habilitada, com utilizagdo de mao de
obra, equipamentos, ferramentas, materiais € demais recursos necessarios a conclusdo
adequada da unidade, sob fiscalizagdo e acompanhamento da Administracao.
Considerando a natureza dos servicos, que envolvem a conclusdo de uma edificacdo
destinada ao atendimento de salde, incluindo os servigos construtivos, instalacdes,
acabamentos e demais componentes previstos nos projetos, a contratacdo de empresa
especializada apresenta-se como alternativa capaz de assegurar maior eficiéncia
operacional, qualidade construtiva, seguranga, funcionalidade, durabilidade e
observancia das normas técnicas aplicdveis.

Solugdo B — Execug¢do Direta dos Servigos pela Administragdo Municipal

Esta alternativa consistiria na execugdo dos servicos diretamente pelo Municipio,
mediante utilizacdo de servidores, mdo de obra contratada, equipamentos, materiais e
demais recursos disponibilizados pela prépria Administragao.

Embora a execucdo direta possa proporcionar maior controle imediato sobre
determinadas etapas dos servigos, sua adog¢do exigiria que o Municipio dispusesse de
estrutura operacional, equipe técnica, mao de obra especializada, maquinas,
equipamentos, ferramentas, materiais e capacidade logistica suficientes para
conclusdo adequada da unidade de satde.
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Além disso, a execugdo direta demandaria significativa mobilizagdo de recursos
humanos, materiais e administrativos, bem como estrutura propria para aquisicao,
transporte e armazenamento de materiais, disponibilizacdo de equipamentos e
acompanhamento permanente da execugao.

Considerando a natureza especializada dos servigos, a necessidade de observancia das
normas técnicas e dos requisitos especificos aplicdveis as edificacGes destinadas a
prestacdo de servigos de sadde, bem como a necessidade de garantir qualidade,
seguranga e cumprimento dos prazos estabelecidos, verificou-se que a execugado direta
ndo se apresenta como a alternativa mais eficiente para atendimento da demanda.

Solugdo C - Contratag¢do Integrada de Empresa Especializada

Esta alternativa consiste na contratacao de empresa especializada para elaboracao dos
projetos executivos complementares, quando necessarios, bem como para execugdo
integral dos servigos de conclusdo da Unidade Bésica de Satde (UBS) Tipo 01, sob
regime de contrata¢do integrada, conforme as condi¢des e hipoteses previstas na
legislagdo aplicavel. :

Nesse modelo, a contratada assume maior responsabilidade técnica sobre o
desenvolvimento das solugGes executivas, compatibilizagdo dos projetos e execugdo
dos servigos, podendo propor solugdes técnicas mais eficientes, desde que atendidos
os requisitos minimos estabelecidos pela Administragao.

A contratacdo integrada pode proporcionar ganhos de eficiéncia, inovagdo construtiva
e otimizagdo de solugdes técnicas, além de reduzir eventuais incompatibilidades entre
projeto e execucao.

Entretanto, exige maior rigor na definicao dos parametros de desempenho, requisitos
minimos de qualidade e critérios de aceitagdo, além de maior complexidade na fase de
planejamento e contratagdo, uma vez que parte das solugdes executivas fica sob
responsabilidade da contratada.

ANALISE DAS ALTERNATIVAS

Apds a analise das solugdes disponiveis, verificou-se que a execugdo direta pela
Administragdo, a contratagdo integrada e a contratacdo tradicional de empresa
especializada mediante procedimento licitatério constituem alternativas possiveis para
atendimento da demanda.

Entretanto, considerando as caracteristicas especificas da presente contratagio,
especialmente a existéncia de projetos, especificacdes e demais elementos técnicos
necessarios a definigdo dos servigos de conclusdo da obra, a necessidade de controle
técnico rigoroso da execugdo e a necessidade de acompanhamento detalhado das
etapas construtivas, a contratagdo integrada n3o se mostra a alternativa mais
adequada ao caso, uma vez que transfere a contratada parcela relevante da definicdo
executiva, o que n3o se revela necessario para o atendimento da demanda.
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Da mesma forma, a execucdo direta pela Administracdao ndo se apresenta como
solugdo viavel, em razdo da necessidade de mao de obra especializada, equipamentos,
materiais, estrutura operacional e capacidade técnica e logistica compativeis com a
execucdo de obra de engenharia destinada ao atendimento da populagdo na area da
saude.

Por outro lado, a contratagdo de empresa especializada mediante procedimento
licitatorio na modalidade Concorréncia permite maior controle da Administracdo sobre
0s servigos, a execucao e a fiscalizacao da obra, garantindo aderéncia as especificagoes
técnicas previamente definidas, além de proporcionar maior previsibilidade de custos
e prazos.

Essa alternativa também possibilita ampla competitividade entre empresas do setor de
engenharia e construgdo civil, favorecendo a obtencdo da proposta mais vantajosa
para a Administragdo, com adequada comprovacdo da capacidade técnica e
econdmico-financeira das licitantes e observancia das normas de engenharia e demais
regulamentacdes aplicaveis. a

SOLUCAO ESCOLHIDA

Diante do exposto, conclui-se que a solugdo mais adequada para atendimento da
demanda é a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia e
construcdo civil, mediante procedimento licitatério na modalidade Concorréncia,
para execucdo dos servicos necessdrios a conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade
Basica de Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE, conforme projetos,
memoriais, especificagbes técnicas, planilhas orgamentdrias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que integrardo a contratacio.

A solucao escolhida mostra-se mais adequada ao interesse ptblico, considerando a
necessidade de assegurar a conclusdo da unidade de satide com qualidade, seguranca,
funcionalidade, economicidade e observancia das normas técnicas aplicaveis,
possibilitando a disponibilizacgdo de uma estrutura adequada para atendimento da
populagdo do Municipio de Croata/CE.

7. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada em engenharia
para conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Basica de Satde (UBS) Tipo 01, na sede
do Municipio de Croatd/CE, pelo prazo de execugdo estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, de modo a assegurar que a contratacdo produza os resultados
pretendidos pela Administragdo.

A contratada deverd fornecer toda a mdo de obra especializada, materiais,
equipamentos, ferramentas, maquinas, transporte, encargos e demais recursos
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necessarios a perfeita execugdo dos servigos, observando rigorosamente os projetos,
memoriais descritivos, especificagdes técnicas, diretrizes do Ministério da Saude e
demais documentos estabelecidos pela Administragado.

A execugdo devera contemplar todas as etapas necessarias a finalizacdo e
entrega da edificagdo, incluindo, conforme previsto nos documentos técnicos da
contratacdo: complementacdo de estrutura, fechamentos, revestimentos, instalagées
hidrossanitarias, elétricas, de climatizagdo e de comunicagdo, sistemas de
acessibilidade, pintura, acabamentos, implantacdo de dreas externas, sinalizacao,
adequacgdes de drenagem, limpeza geral, remocao de residuos e demais intervengdes
necessarias a entrega da unidade em condicdes plenas de funcionamento e uso.

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados
e sob responsabilidade técnica da contratada, observando-se as normas técnicas
aplicaveis, os padroes de seguranca e higiene, as especificacdes dos materiais, as
normas de acessibilidade e as boas praticas de engenharia e de edificacdes destinadas
a saude.

A Administragdo realizara 0 acompanhamento e a fiscalizagéo da execucao,
promovendo as medigdes dos servigos efetivamente realizados e verificando sua
conformidade com os projetos, especificacbes e demais documentos integrantes da
contratagao. : _ ;

A solugdo devera proporcionar, ao final da execucdo, a entrega de unidade de
salde concluida, adequada, segura, funcional e durdvel, capaz de atender as
necessidades de assisténcia a salde da populagdo do Municipio de Croata,
contribuindo para a ampliacdo e a qualificagdo da rede de atengdo basica municipal.

A contratagdo dos servicos, além de atender a necessidade apresentada pela
Administracao Municipal, devera proporcionar os seguintes resultados:

« Entrega da Unidade Basica de Salde Tipo 01 em condigbes operacionais e
pronta para funcionamento;

» Instalacdes adequadas ao atendimento a populagdo, com garantia de higiene,
conforto, seguranga e funcionalidade;

e Cumprimento das normas de acessibilidade, permitindo o atendimento a todas
as pessoas, incluindo aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

» Execugdo da obra com qualidade, durabilidade e conformidade com os projetos
e diretrizes técnicas e do Ministério da Satide;

* Reducdo da necessidade de intervengdes corretivas decorrentes de execugdo
inadequada;

» Utilizac3o eficiente dos recursos publicos;

¢ Cumprimento dos prazos e padroes de qualidade estabelecidos;

e Disponibilizagao de estrutura fisica adequada para a prestacdo de servicos de
salde essenciais a comunidade;
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» Fortalecimento da rede de saude publica municipal e melhoria da qualidade de
vida da populagao;

¢ Atendimento ao interesse publico mediante a entrega de uma edificagdo
segura, funcional e plenamente adaptada a finalidade de assisténcia a saude.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base nos
quantitativos dispostos nas pecas de engenharia que compdem o projeto bdsico,
especificamente no memorial de cdlculo, na planilha or¢amentédria, no memorial
descritivo com especificacdes técnicas e nas pecas graficas, todas elaboradas e
assinadas por profissional legalmente habilitado, com Anotagdo de Responsabilidade
Teécnica devidamente registrada. O conjunto de pegas técnicas apresenta
detalhamento suficiente para a identificacdo, quantificagdo e composicdo de custos de
todos os servigos necessdrios a conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Basica de
Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE, em conformidade com os
requisitos de suficiéncia técnica estabelecidos pelo artigo 18 da Lei n2 14.133/2021 e
pelas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT — apliciveis a
projetos de edificagdes publicas e de saude.

O memorial de cdlculo apresenta o metrado detalhado de cada item de
servico, com indicagdo de comprimento, largura, espessura, altura e as areas ou
volumes calculados para cada elemento construtivo — como estruturas, paredes,
revestimentos, pisos, instalagdes hidrossanitdrias, elétricas, de climatizacdo, de
prevencdo e combate a incéndio, urbanizagdo e demais sistemas — permitindo a
rastreabilidade dos guantitativos desde a medicio individualizada de cada
componente até o total consolidado por categoria de servico. As plantas e desenhos
técnicos fornecem as dimensdes lineares, areais e volumétricas que servem de base
para o calculo das quantidades de complementagdo estrutural, fechamentos,
revestimentos, acabamentos, instalagdes e dareas externas, com as respectivas
intervencoes devidamente indicadas. As especificagdes técnicas detalham os materiais,
equipamentos, métodos executivos e normas aplicaveis, incluindo ABNT, diretrizes do
Ministério da Saude, SEINFRA, SINAPI e ORSE, enquanto as composi¢des de custo
detalham insumos, produtividades e coeficientes de cada servigo.

Os quantitativos consolidados na planilha orcamentéria distribuem-se pelas
categorias padrdao de orcamentos de obras publicas, adaptadas a natureza da
edificacdo de saude:

1. Servigos Preliminares
2. Fundagdo e Estruturas
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3. Paredes e Painéis

4. Coberta

5. Impermeabilizagao

6. Esquadrias e Ferragens

7. Revestimentos

8. Pisos

9. Pintura

10. Instalagdes Hidraulicas e Sanitdrias

11. Instalagoes de Prevengdo e Combate a Incéndio (PCl)
12. Instalagdes Elétricas

13. Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
14. Climatizagdo

15. Instalacdes de Dados e Voz

16. Instalacdes de Gas

17. Urbanizagdo e Paisagismo

18. Servicos Complementares

Cada categoria contém subitens com coédigo de referéncia, descricio do
servi¢o, unidade de medida, quantidade, preco unitario sem BDI, preco unitario com
BDI e precgo total, permitindo a verificacdo individualizada de cada componente e a
confirmacdo de que os quantitativos correspondem exatamente ao metrado
apresentado no memorial de calculo.

Os elementos de maior relevancia e valor significativo compreendem:
complementagdo de estruturas em concreto armado; alvenarias e fechamentos;
revestimentos cerdmicos e de argamassa em areas internas e externas; pisos em
granilite e intertravado; esquadrias de madeira e aluminio com acessoérios de
acessibilidade (NBR 9050/2020); instalagdes hidrossanitdrias com lougas, metais,
torneiras cirlrgicas, barras de apoio e equipamentos especificos de saude; instala¢des
elétricas com quadros, disjuntores, DPS, cablagem e iluminacdo LED; sistema de
climatizagdo com dutos e equipamentos de ventilagdo; sistema de prevengao e
combate a incéndio com extintores, sinalizacdo e iluminacdo de emergéncia;
instalagdes de gases medicinais; SPDA; urbanizagdo com piso podotatil, paisagismo e
sinalizagdo em letras em aco inox; e servicos finais de limpeza geral.

A estimativa desses guantitativos foi obtida por meio da medicdo direta das
areas, volumes e extensdes indicadas nas plantas, do dimensionamento das redes
conforme projetos especificos, do célculo das espessuras de camadas e quantidades de
materiais com base nas segbes e detalhes construtivos, e da aplicacdo das taxas e
coeficientes conforme normas técnicas e tabelas de referéncia oficiais. As condig¢Ges de
parcial execucdo anterior da obra foram devidamente consideradas, sendo orcados
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exclusivamente os servigos remanescentes necessarios a plena conclusao e entrega da
unidade em condi¢cGes de funcionamento.

Os quantitativos das instalagbes — hidraulicas, sanitarias, elétricas, de
climatizacdo, de dados, de gas e de protegdo contra incéndio — foram obtidos dos
projetos especificos, diagramas e plantas, gue indicam percursos, didametros, secdes,
quantidades de equipamentos, pontos de utilizacdo e dispositivos de protegado, todos
devidamente quantificados por trecho, ambiente e sistema. Os revestimentos, pisos e
pinturas seguem a delimitacdo por ambiente indicada no projeto de arquitetura, com
distingdo entre &reas molhadas, secas, internas e externas, e os padrbes de
acabamento definidos nas especificagcdes. A urbanizagdo compreende passeios,
acessibilidade, piso. tatil, dreas verdes e sinalizacdo externa, com quantitativos
calculados conforme as dimensdes e limites da drea de intervencao.

Os pregos unitdrios aplicados aos quantitativos foram obtidos das fontes
oficiais: Tabela Unificada SEINFRA/CE (versdo 28.1), SINAPI (referéncia 2026/06 com
desoneragdo), ORSE (versdo 2026/05) e composicdes proprias, referéncias atualizadas
que refletem os pregos médios praticados no mercado regional para materiais, mao de
obra e equipamentos de construcdo civi. O BDI de 24,16% foi aplicado
uniformemente, em conformidade com a legislagdo e as normas aplicaveis.

A estimativa do custo total da contratagdo, obtida pela multiplicacdo dos
quantitativos pelos pregos unitdrios e pela aplicagdo do BDI, resulta no valor de RS
904.006,33 (novecentos e quatro mil, seis reais e trinta e trés centavos), sendo RS
728.112,61 de valor orgamentario e RS 175.893,72 correspondentes ao BDI. Esse valor
representa o custo total da obra com inclusdo de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, encargos sociais, tributos, transporte, despesas indiretas e margem de
lucro da contratada. Encontra-se compativel com os pregos praticados no mercado
regional e foi elaborado com observancia as fontes oficiais de referéncia, em
conformidade com o disposto no artigo 23 da Lei n? 14.133/2021.

Diante do exposto, considera-se que a estimativa das quantidades a serem
contratadas encontra-se devidamente justificada e fundamentada nas pegas de
engenharia que compdem o0 projeto basico — memorial descritivo, especificagbes
técnicas, memorial de calculo, planilha orcamentdria e plantas — apresentando
metrado detalhado, rastredvel e consistente com as representacdes graficas,
composicdes de custos baseadas em fontes oficiais e decomposicao transparente dos
encargos, atendendo plenamente aos requisitos de suficiéncia técnica e de
fundamentacdo de pregos exigidos pela legislagdo de licitacbes e contratos
administrativos e pelas normas de controle externo aplicaveis a Administragao Publica
municipal.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A composicao de pregos unitdrios para estimativas de custos deve ser obtida com base
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Indices  da Construgdo Civil (Sinapi), no
caso de construcdo civil em geral, ou na tabela do Sistema de Custos de Obras
Rodoviarias (Sicro), no caso de obras e servigos rodoviarios. Entretanto, no caso de
constatacoes de obras que nao envolvam recursos da Unido, a estimativa do custo

~ global do empreendimento deve ser obtida pelo sistema de referéncia de custo da
tabela da Seinfra/CE. Nos servigos em questdo utilizou-se das tabelas da ORSE 2026/05;
SEINFRA 028 COM DESONERACAO; SINAPI-2026/06 COM DESONERAGAO, para compor
os custos unitarios da estimativa de custos.

Consolidagdo do Orcamento Estimado:

CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA . RS
OBRA DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE : 904.006,33
SAUDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO et
MUNICIPIO DE CROATA/CE.

- 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A Administragdo Municipal, apds analise técnica das caracteristicas da obra e
dos requisitos de execugdo, decide pela ndo divisdo da contratagdo em parcelas
separadas, optando pela contratacdo integral e unificada de todos os servicos em um
tinico objeto, com um Unico contrato e um unico responsavel técnico, considerando
que a fragmenta¢do da execugdo comprometeria a integridade técnica, a gqualidade
construtiva e a viabilidade econdmica da intervencdo destinada a conclusdo de 01
(uma) Unidade Basica de Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE.

A obra compreende conjunto -integrado de servicos complementares e
interdependentes: finalizacgdo de estrutura, fechamentos, revestimentos, pisos,
esquadrias, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, de climatizagdo, de prevengdo e
combate a incéndio, de protegdo contra descargas atmosféricas, de dados e voz, de
gases medicinais, pintura, urbanizagdo, acessibilidade e servicos finais. A
interdependéncia entre essas etapas € intrinseca e indissocidvel: a execugdo de cada
sistema condiciona e é condicionada pelas demais, formando sequéncia construtiva
que ndo admite separagdo sem risco de comprometimento da func:onahdade higiene,

&
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seguranca e conformidade da edificagdo. Os revestimentos e pisos, por exemplo,
dependem da conclusdo das instalagdes embutidas; os sistemas de ventilagdo e
climatizacdo devem ser coordenados com os fechamentos e acabamentos; as
instalacOes de agua, esgoto e gases medicinais exigem perfeita compatibilidade com as
estruturas e revestimentos; e a acessibilidade deve ser garantida de forma continua e
uniforme em todo o edificio — de modo que a fragmentacdo em lotes distintos
implicaria necessidade de coordenagdo interempresarial para a qual a Administragao
nao dispoe de estrutura gerencial suficiente.

A divisdo em parcelas separadas implicaria multiplos contratos com empresas
distintas, cada qual com responsavel técnico préprio, metodologia e cronograma
independentes, gerando interfaces que constituiriam pontos criticos de risco técnico e
gerencial. As conexdes entre instalagdes hidraulicas e revestimentos; entre caixas de
passagem e pisos; entre quadros elétricos, tubulagdes e paredes; entre dutos de
climatizacdo e forros; entre sistemas de protecdo contra incéndio e elementos
construtivos — s3o exemplos de elementos cuja execugdo ndo pode ser atribuida a
contratados distintos sem criar zonas de responsabilidade ambigua, em que cada
empresa poderia imputar @ outra a autoria de falhas, dificultando a identificacao de
vicios e a exigéncia de corre¢ao tempestiva.

O parcelamento elevaria significativamente os custos administrativos:
elaboragdo de varios processos licitatorios, gestdo de contratos simultaneos, multiplas
fiscalizagdes, mediacdo de conflitos de interface e arbitragem de disputas — atividades
para as quais o Municipio ndo dispde de quadro técnico e administrativo suficiente.
Somam-se a isso os encargos repetidos de mobilizagdo de equipes, canteiro,
administragdo e logistica, consumindo recursos da procuradoria, controladoria e
secretarias e comprometendo a agilidade necesséria a entrega da unidade de salde a
populagao.

A unificagdo da contratagdo permite precos mais competitivos:.a contratada
podera otimizar equipes, diluir custos fixos de canteiro e administracdo, consolidar
compras e transporte de materiais de grande volume, e planejar a execucdo de forma
sequencial e continua, reduzindo tempos ociosos e desperdicios. A fragmentagdo, ao
contrario, duplicaria estruturas de apoio, mobilizagdo e desmobilizagdo, perdendo
economia de escala — em afronta ao principio da economicidade (artigo 52 da Lei n®
14.133/2021).

A andlise de risco demonstra que a contratagao unificada reduz atrasos: um
Gnico contratado responde pelo cronograma integral, sem dependéncia de terceiros.
No parcelamento, o atraso de uma etapa poderia inviabilizar todas as subsequentes,
comprometendo a entrega da UBS no prazo planejado e prejudicando o atendimento
de satde a comunidade.

O regime de precos unitdrios adotado confere a Administracado flexibilidade

suficiente para ajustes de quantitativos durante a execugdo, nos limites do artigo 135
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da Lei n? 14.133/2021, permitindo acréscimos ou supressdes de até 25% sem
necessidade de nova licitagdo. Esse mecanismo dispensa o parcelamento como
instrumento de flexibilidade orgamentaria, mantendo a unidade técnica e a
responsabilidade integral do contratado.

Diante do exposto, a ndo divisdo mostra-se tecnicamente fundamentada e
juridicamente adequada, privilegiando a integridade construtiva, a unidade de
responsabilidade, a economicidade, a viabilidade de fiscalizacdo e os principios da
eficiéncia e do interesse publico. Recomenda-se a contratacdo integral e unificada, sob
regime de pregos unitdrios, com prazo de execucdo conforme cronograma
fisico-financeiro, e responsabilidade técnica exclusiva da empresa contratada.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A Administragdo Municipal, apés andlise da estrutura da contratagdo e dos
objetos de outros contratos vigentes e planejados no ambito da Prefeitura Municipal
de Croata, verifica que ndo existem contratages correlatas ou interdependentes que
devam ser realizadas em conjunto com o presente objeto ou que dele dependam para
sua execucdo ou eficacia. .

A presente contratagdo consiste na conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade
Basica de Salde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croati/CE, com escopo
autossuficiente e integralmente definido no projeto bésico, que contempla todas as
categorias de servicos necessarios a entrega da edificacdo em condigGes plenas de
funcionamento e uso, incluindo finalizagdo de estrutura, fechamentos, revestimentos,
pisos, esquadrias, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, de climatizagdo, de prevencio
e combate a incéndio, de protegado contra descargas atmosféricas, de dados e voz, de
gases medicinais, pintura, urbanizacdo, acessibilidade e servigos finais. A completude
do objeto dispensa a necessidade de contratacdes complementares para a conclusio
da obra, uma vez que todos os materiais, insumos, mdo de obra, equipamentos e
servicos técnicos estdo contemplados no escopo Unico da contratacdo e serdo
executados pela empresa contratada sob responsabilidade técnica exclusiva.

Adicionalmente, a obra n3o depende de contratacbes prévias ou simultaneas
de outras naturezas para sua viabilizacdo, considerando que a drea onde se situa a
intervencdo é de propriedade da Municipalidade, encontra-se regular e dispde de
infraestrutura urbana adjacente adequada, incluindo rede de distribuicdo de energia
elétrica, sistema de abastecimento de dgua e coleta de esgoto. A intervengdo ndo
demanda desapropriacdo de imoveis, regularizacio fundiaria, licenciamento ambiental
especifico ou execugdo de obras de infraestrutura externa que pudessem configurar
dependéncia em relagdo a outras contratagdes. As estruturas e instalacdes ja

%
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implantadas em etapas anteriores encontram-se devidamente consolidadas e
integradas ao projeto de conclusdo, sem necessidade de intervencao por terceiros.

Verifica-se igualmente que ndo existem outros contratos de obras ou servigos
de engenharia em execu¢cdo ou em fase de planejamento pela Administracdo
Municipal que venham a interagir fisicamente ou operacionalmente com a presente
intervencao, quer na prépria edificagdo quer em areas adjacentes, de modo a gerar
interfaces construtivas, compartilhamento de canteiro de obras, dependéncia de
cronogramas ou conflitos de responsabilidade técnica. A autonomia fisica e
operacional da obra garante que sua execugdo ndo serd afetada por eventuais atrasos
ou problemas em contratacdes distintas, nem gerara impactos sobre outros contratos
vigentes da Municipalidade.

A inexisténcia de contratagdes correlatas e interdependentes foi verificada
junto as Secretarias Municipais competentes, que confirmaram ndo haver, no exercicio
corrente, contratagdes de obras ou servigos que guardem relagdo de dependéncia
técnica, operacional ou financeira com o objeto ora planejado. Caso venham a ser
identificadas, em momento posterior, necessidades de contratagdes complementares
que venham a interagir com a presente obra — tais como servigos de manutenc3o,
ampliacdo de instalagdes, equipamentos médicos ou mobilidrio — essas contratacdes
serdo objeto de planejamento e documento de formalizacdo de demanda proprios,
com andlise individualizada de necessidade, viabilidade e estimativa de custo, em
conformidade com o disposto nos artigos da Lei n® 14.133/2021, e poderio, se cabivel,
ser agregadas a presente contratagdo por meio de termo aditivo, observados os limites
de acréscimo previstos no artigo 135 do mesmo diploma legal.

Diante do exposto, declara-se que a presente contratagdo é autonoma e
independente, ndo apresentando correlacdo ou interdependéncia com outras
contratacdes da Administragdo Municipal de Croatd, podendo ser executada e
fiscalizada de forma isolada, sem prejuizo da integridade técnica, da qualidade
construtiva e do cumprimento do cronograma fisico-financeiro estabelecido no projeto
basico.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

O objeto desta solugdo consta na listagem do Plano de Contratagdo Anual (PCA)
vigente. Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a contratacdo e o
planejamento desta administracdo.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS
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A contratacdo do objeto além de atender as demandas conforme sustentadas nas
motivacdes demonstradas no DFD ird contemplar os seguintes resultados:

Ampliar a rede de saide do municipio com a implantacdo desse equipamento
em atendimento nas localidades.

Proporcionar um espago fisico adequado, com infraestrutura moderna e
funcional, que favorega o acolhimento, a escuta qualificada e o atendimento
humanizado aos usudrios do SUS.

Garantir a execucao da obra dentro dos prazos e recursos or¢camentarios
estabelecidos, com eficiéncia, economicidade e transparéncia.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS NO AMBIENTE

Previamente a execucdo da contratagdo, a Administracdo Municipal devera adotar as
providéncias necessarias para assegurar que o ambiente e as condi¢des de execucdo
estejam adequadamente preparados, bem como garantir o0 acompanhamento e a
fiscalizagdo dos servicos. -

Nesse sentido, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

Realizar vistoria técnica no local da obra, verificando as condigbes atuais da
edificacdo, dos servigos ja executados e das dreas que serdo objeto de
intervengao;

Conferir e atualizar, quando necessdrio, os projetos, memoriais descritivos,
especificagOes técnicas, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro
que subsidiardo a contratacdo;

Verificar a existéncia de eventuais servi¢os anteriormente executados que
necessitem de recuperagdo, correcdo ou adequacdo antes da continuidade da
obra;

Promover a disponibilizagdo da drea para execugdo dos servigos, assegurando
que o local esteja livre e em condicbes adequadas para mobilizacdo da empresa
contratada;

Verificar previamente as condi¢cbes de acesso ao imodvel, bem como a
disponibilidade das redes de agua, energia elétrica, esgotamento sanitério e
demais instalagdes necessarias a execucao dos servicos;

Designar servidores devidamente capacitados para exercer as funcdes de
gestao e fiscalizagcdo do contrato;

Promover, quando necessdrio, a capacitagdo dos servidores responsaveis pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo contratual;
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— Acompanhar a execucdao dos servicos por meio de fiscalizagdo técnica,
verificando o cumprimento dos projetos, especificacdes, quantitativos, padroes
de qualidade e cronograma estabelecidos;

— Exigir da empresa contratada a adogdao das medidas necessarias a seguranga
dos trabalhadores, usudrios, terceiros e demais pessoas que possam circular
nas proximidades da obra; _

— Garantir que os servigos sejam executados em conformidade com as normas
técnicas, ambientais, de seguranca do trabalho e de acessibilidade aplicaveis;

- Providenciar as medidas administrativas e documentais necessarias para o
regular inicio da execucdo contratual e, quando aplicdvel, para obtencdo ou
manutengao das licencas e autorizagdes pertinentes.

A adocdo dessas providéncias € compativel com a Lei n? 14.133/2021, que prevé, entre
os elementos do planejamento da contratagdo, a defini¢do das providéncias a serem
adotadas pela Administracdo, inclusive quanto a capacitagdo dos agentes responsaveis
pela fiscalizagdo e gestdo contratual. -

15. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A conclusdo da obra podera ocasionar impactos ambientais préprios das atividades de
construgdo civil, especialmente relacionados a geragdo de residuos, movimentagdo de
materiais, consumo de dgua e energia, emissdo de poeira e ruidos e utilizacdo de
materiais e equipamentos.

Considerando a natureza da contratacdo, foram identificados os seguintes possiveis
impactos e respectivas medidas de prevencao e mitigacao:

— Geracao de residuos da construcdo civil: podera ocorrer geracao de entulhos,
sobras de materiais, embalagens, residuos de concreto, argamassa, madeira,
metais e outros materiais decorrentes da execucdo dos servicos. Como medida
mitigadora, deverd ser realizada a segregagdo, acondicionamento,
armazenamento temporario e destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos, priorizando o reaproveitamento e a reciclagem sempre que
tecnicamente possivel;

— Emissdo de poeira e material particulado: decorrente da movimentacdo de
materiais, demolicOes pontuais, cortes, lixamentos e demais atividades
construtivas. Deverdo ser adotadas medidas como umidificacdo das areas
guando necessario, acondicionamento adequado de materiais pulverulentos e
limpeza periddica do local;

~ Geragdo de ruidos: equipamentos, ferramentas e maquinas utilizados durante a
execuc¢do poderao produzir ruidos. Devera ser observado o cumprimento dos

~ %
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horarios permitidos e das normas aplicaveis, evitando-se atividades
excessivamente ruidosas em periodos inadequados;

- Consumo de agua: a execugdo de determinados servicos podera demandar
utilizacdo de agua. Deverdo ser adotadas medidas para evitar desperdicios,
vazamentos e utilizacdo desnecessaria do recurso;

- Consumo de energia elétrica: a utilizacdo de equipamentos e ferramentas
elétricas poderd elevar o consumo de energia durante a execugao.
Recomenda-se a utilizacdo racional dos equipamentos, evitando seu
funcionamento sem necessidade; i

-~ Risco de contaminacao do solo: 0 armazenamento ou manuseio inadequado de
combustiveis, 6leos, tintas, solventes e outros produtos podera ocasionar
contaminagdo. Esses materiais deverdo ser armazenados e manuseados em
condi¢oes adequadas, com prevengao contra vazamentos e derramamentos;

— Descarte inadequado de materiais: deverd ser evitado o lancamento de
residuos em terrenos, vias publicas, redes de drenagem ou areas inadequadas,
devendo os residuos ser destinados conforme sua classificagdo e legislacio
aplicavel;

- Impactos decorrentes do transporte de materiais: a movimentacdo de
materiais podera provocar emissdao de poeira e sujeira nas vias de acesso.
Deverdo ser adotadas medidas de acondicionamento e transporte adequado,
bem como limpeza das dreas eventualmente afetadas;

- Reducdo do desperdicio de materiais: devera ser priorizado o planejamento
adequado da utilizacdo dos materiais, buscando reduzir perdas durante a
execugao e promover maior eficiéncia no uso dos recursos naturais;

~ Destinagdo de materiais e residuos ao final da obra: apds a conclusio dos
servigos, a contratada devera realizar a limpeza completa do local, removendo
sobras, entulhos, embalagens e demais residuos, dando-lhes destinagdo
ambientalmente adequada.

As medidas propostas estdao em consonancia com a lLei n2 14.133/2021, que
estabelece, para obras e servigos de engenharia, a observancia de normas relativas a
disposicao final ambientalmente adequada dos residuos, a mitigagao de impactos
ambientais e a utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares
realizado, DECLARO gue:
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i X |E VIAVEL a contratagdo proposta pela unidade requisitante.

NAO E VIAVEL a contratagdo proposta pela unidade requisitante.

O Responsavel pelo Planejamento identificado abaixo chegou a conclusdo acima em
razdo do(s) seguinte(s) motivo(s): Os_ estudos preliminares evidenciaram que a
contratacio da solucio descrita no item "DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO"

se _mostra tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do
exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

17. LOCAL E DATA:

Croata/CE., 18 de agosto de 2026.

18. RESPONSAVEIS:

ia Janaina da Silva Paula
Membro Equipe de Planejamento

fime 1 A _

? V\WOors 85 e i e ® LY S STy
Tatiae Oliveira : Maria Simone do Nascimento

Membro Equipe de Planejamento Membro Equipe de Planejamento
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ANEXO V11

DISPONIBILIDA DE MAQUINARIO. EUIPAMENTO E INSTALACAO DE APOIO

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE.
SETOR DE LICITACOES

Att. Sr.(a) Agente/Comissdo de Contratagéio

Modalidade: Concorréncia Eletronica N°: 2026.09.10.01/CE/SMS/PMC

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE
01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CROATA/CE.

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINARIO, EQUIPAMENTOS E

INSTALACAO DE APOIO.
Prezado(a) Senhor(a),
A Empresa , inscrita no CNPI n° Fre : por intermédio de seu
representante legal, ofa) Sr.(a) 7 m’scnto(a) do CPF n" :

DECLARA, sob as sangdes administrativas cabwms, mciuswe as criminais e sob as penas da lei, para fins
da Concorréncia Eletronica N° 2026.09.10.01/CE/SMS/PMC. que disponibilizara, no ato da
contratagdo, todo o maquindrio, equipamentos e instalag8o de apoio, necessarios execucdo do servigo objeto
da licitagdo, estando todos em boas condigdes de operacio em ounforxmdade com o disposto em Projeto
Basico, compreendendo a segumte relacdo explicita: '

[ Item Descrigio Quantidade Estado de Conservacio

1 ; :
2

Declaro ainda, que serdo realizadas as devidas mstala;}&s de apoio a0 bom desempenho dos servigos.

WF de de 20

(assinatura do representante legal)
(Nome do Signatario)
(Carge ou Fungdo)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLAR
DISPONIBILIDADE DE EQUI

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE.

SETOR DE LICITACOES

Att. Sr.(a) Agente/Comissdo de Contratago

Modalidade: Concorréneia Eletrénica N°: 2026.09.10.01/CE/SMS/PMC

Objeto;: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE
01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CROATA/CE.

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TECNICA

Prezado(a) Senhor(a),
A Empresa: inscrita no CNPJ n° _ por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) : inscrito(a) do CPF n°

, DECLARA, sob as sangdes administrativas cabiveis, inclusive as criminais e
sob as penas da lei, para fins da Concorréncia Eletronica N°: 2026.09.10.01/CE/SMS/PMC, que
disponibilizara os profissionais abaixo indicados, para comper nossa Equipe Técnica, que participara e se
responsabilizara pela execugfio dos servigos, conforme os termes da Lei e do Edital em referéncia.

EQUIPE TECNICA:
. Nimeiiit Profissional
N° Nome do Profissional Fungdo técnica e Detentor do
Regspn Atestado (X)
1
/ de de 20

(assinatura do representante legal)
(Nome do Signatario)
(Cargo ou Funcido)
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