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TERMO DE REFERENCIA
Concorréncia Eletrdnica — Servigo de Engenharia

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO .

1.1. Contratacdo de empresa especializada para conclusio da obra de 01 (uma)
Unidade Basica de Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE, nos
termos da tabela abaixo, _.Qbhf_ﬂl‘me condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos Iange,s intermedidrios quanto em relagdo & proposta que
cobrir a melhor oferta, sera de RS 900 00 (novecentos reais).

CONTRATAGCAO = -DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA
OBRA DE 01{UMA) UNIDADE BASICA
DE SAUDE (UBS) TIPO 01, NASEDE DO |-
MUNICIPIO DE CROATA/CE.

SERVICO

1.3. O objeto desta contratacdo esta caractenzado conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMEN‘:A(AO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.A Fundamentacﬁo da Contratacio e de seus quanntativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especufco dos Estudos Tecmcos Preliminares, apendlce deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta solugdo consta na Ilstagem do Plano de Contratagao Anual (PCA)
vigente. Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a contratagdo e o planejamento
desta administrac3o.

3. DESCRICAQ DA SOLUCAC COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBIETO E ESPECIFICACAC DU PRODUTO

3.1. A descri¢do da solucge como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

#
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4.1. Natureza da Contratagao:
4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de obra, de natureza
ndo continuada, em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 14.133/21.

4.2. Duragao do Contrato:

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano, contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, qguando o objeto ndo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3. Requisitos Qualitativos: ... S

4.3.1. Acontratada devera ser empresa especializada em servicos de engenharia
destinados a execucao do servigo em tela;

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsdvel por correcdes dos servicos durante a sua execucio,
estando disponivel para sanar dividas e possiveis inconsisténcias;

4.3.5. A contratada deve cumprir todas as obrigagBes constantes no edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, mantendo durante toda a
execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacio.

4.4. Requisitos Técnicos da Contratacio: ...

4.4.1. Definicdo do local de execug3o dos servicos, a saber: enderego indicado no
Projeto Basico anexo a esse plano;

4.4.2. Definicdo. dos servicos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinagbes dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificagbes técnicas, a serem atendidas pela
Contratada; e ; d2 kS

4.4.3. Definicdo da metodoiogia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes;

4.4.4. Definicdo do orgamento e do prazo de execugao da obra, com
detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma
fisico-financeiro;

4.4.5. Certid3o de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
deverd constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98
do CONFEA, artigo 42, paragrafo (nico;
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4.4.6. Definicdo de cldusulas e condigcbes para a execug¢do dos servigos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugao dos servicos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obten¢do de pregos mais competitivos para a contratacao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe;

4.4.8. Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma ou
mais certidées de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a fun¢do de responsaveis técnicos, comprovando a
execugdo de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

4.4.9. Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na apresentacao, por parte
da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a
realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante a apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito plblico ou privado, devidamente registrados no
respectivo conselho profissional competente, que comprovem a execucio de
servicos com parcelas de maior relevancia técnica, correspondentes, no minimo, a
50% (cinquenta por cento) dos itens exigidos no Projeto Bdsico, conforme
especificado no documento anexo a este processo.

4.5. Relevéncia dos Requisitos Estipulados: ...

4.5.1. Os requisitos estipulados neste Estudo Técnico Preliminar mostram-se
necessarios, proporcionais e tecnicamente fundamentados, considerando que a
contratacdo tem por objeto a execuc¢do de obra destinada a conclusdo de 01 (uma)
Unidade Basica de Satde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE. A
natureza do objeto exige rigoroso controle sobre a qualificacio da empresa
contratada, a habilitagdo dos profissionais envolvidos, a metodologia executiva, a
qualidade dos matenals empregados e a observancia das normas técnicas, sanitarias,
de acessibilidade e de seguranca aplicaveis.

4.5.2, A contratacdo enquadra-se como obra de engenharia, de hatureza nio
continuada, por consistir em intervencdo fisica com inicio e término definidos,
destinada a edifica¢do de infraestrutura de satude publica. Ao final da execucdo, os
servigos resultardo em estrutura fisica incgrporada ao patrimonio piiblico, ndo se
caracterizando como servigo continuo ou repetitivo. Essa classificacio é relevante
para a defini¢do do regime de execugdo, dos critérios de medicdo e pagamento e do
prazo de vigéncia contratual, que deverd estar vinculado ao cronograma fisico-
financeiro e ao periodo necessério a integral conclusdo e entrega do objeto funcional.

4.5.3. A exigéncia de que a contratada seja empresa especializada na area de
engenharia, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
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CREA ou, quando aplicavel, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, decorre
da necessidade de assegurar gue 0s servicos sejam executados sob responsabilidade
de profissionais legalmente habilitados. A empresa deverd indicar responsaveis
técnicos com qualificacdo compativel com a natureza dos servicos e manter a
regularidade de seus registros durante toda a execugao contratual.

4.5.4. A comprovagdo da capacidade técnico-profissional e técnico-operacional
deverd ser realizada por meio de atestados e documentos de acervo técnico
compativeis com o objeto, demonstrando experiéncia anterior na execugdo de obras
de construgdo, reforma ou conclusdo de edificacdes publicas, especialmente de
unidades de satde, de caracteristicas semelhantes. Essa exigéncia busca assegurar
que a futura contratada disponha de conhecimento, estrutura e experiéncia
suficientes para executar os servicos com eficiéncia, seguranca e qualidade,
reduzindo os riscos de falhas construtivas, retrabalho, paralisagbes, atrasos e
acréscimos indevidos de custos.

4.5.5. A comprovagdo prévia da experiéncia n3o constitui restricdo indevida a
competitividade, mas instrumento de protegﬁo ao interesse publico e de garantia da
adequada execugdo contratual. Considerando que os servigos envolvem a finalizacdo
de estrutura, fechamentos, instalagdes hidrossanitarias, elétricas, climatizac3o,
revestimentos, pinturas, adequacdes de acessibilidade e demais elementos
complementares indispensaveis ao pleno funcionamento da unidade de salde, é
indispensavel que a empresa possua dominio técnico das solugdes construtivas e dos
procedimentos necessarios 3 execucio segura, funcional e duravel da obra.

4.5.6. Aexigéncia de certidao de registro e quitacdo perante 0 CREA ou CAU, com
a indicacdo nominal dos profissionais responsaveis técnicos, devers observar a
legislagdo profissional aplicavel e demais normas pertinentes. A identificagio dos
responsaveis técnicos permitira a Administracdo verificar a regularidade profissional,
a compatibilidade das qualificagées apresentadas com os servigos contratados e a
existéncia dos documentos de responsabilidade técnica exigiveis, como a Anotag3o
de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
conforme o caso.

4.5.7. A definicdo prévia do local de execugdo, dos servicos previstos, dos
materiais a serem empregados, dos padroes de qualidade e da metodologia
executiva confere previsibilidade a contratagdo e viabiliza 0 adequado planejamento
e acompanhamento pela fiscalizacdo municipal. A contratada deverd executar
integralmente o objeto de acordo com os projetos, especificagdes técnicas, planilhas
orgamentarias, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas
vigentes — em especial as relativas a edifica¢des, salde e acessibilidade — e demais
documentos integrantes da contratagao.

4.5.8. A especificagdo clara dos servicos e materiais, em conformidade com o
projeto basico e com as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, bem como com as diretrizes do Ministério da Satde ap}j_cé\\_{eis ao programa,
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é necessaria para impedir a substituicdo indevida de componentes por alternativas
de qualidade inferior, assegurar a padronizacdo dos elementos construtivos e
garantir que o resultado final atenda aos parametros de durabilidade, seguranca,
higiene, acessibilidade, funcionalidade e conforto exigidos para o atendimento a
populacio.

4.5.9. A metodologia executiva devera observar as normas técnicas brasileiras
aplicaveis, a legislacdo pertinente, as normas regulamentadoras de seguranca e
saude no trabalho, as recomendagbes dos fabricantes e as boas praticas de
engenharia. A utilizacdo de materiais novos, adequados e compativeis com as
especificacdes previstas sera obrigatéria, devendo a contratada comprovar, quando
solicitado, a origem, a qualidade e a conformidade dos produtos empregados.

4.5.10. A execucao da obra devera considerar as condi¢des de circulacdo e
utilizacdo das areas adjacentes,. de modo a minimizar os impactos sobre a
comunidade, o transito e eventuais servigos ja em funcionamento nas proximidades
durante o periodo de intervengio. A contratada deverd adotar medidas de
organizacdo, isolamento, sinalizagio e controle de acesso &s &reas de obra,
garantindo a seguranga de trabalhadores e de terceiros.

4.5.11. Também deverdo ser observadas as normas de segurancga do trabalho, com
fornecimento e utilizagio dos equipamentos de protegdo individual e coletiva
necessarios,  instalagdo de sinalizagdo adequada, manutencao da limpeza e
organizagdo do canteiro e adogdo de medidas preventivas contra acidentes. A
contratada sera responsavel por proteger as edificacBes, vias, equipamentos
urbanos, redes de servigo e demais bens publicos existentes que n3o estejam
incluidos diretamente na intervencio.

4.5.12.A indicacao de profissional Iegalrnente habilitado como responsavel
técnico pela execugdo dos servicos constitui requisito indispensdvel para o
acompanhamento das atividades, a emissdo dos documentos de responsabilidade
técnica e o atendimento as determinagdes da fiscalizagdo contratual. O responsavel
técnico devera acompanhar a execugao, orientar as equipes, verificar a conformidade
dos servigos, corrigir eventuais falhas e assegurar o cumprimento das especificacbes
e dos padrdes estabelecidos pela Administracio.

4.5.13. A existéncia de orcamento detalhado, planilha de quantitativos e precos e
cronograma fisico-financeiro permitira maior controle da execugao contratual,
possibilitando 0 acompanhamento da evolucdo dos servigos, dos custos envolvidos e
dos prazos estabelecidos. O cronograma deverd contemplar etapas e marcos
intermediarios, permitindo a identificagdo tempestiva de desvios e a adogdo de
medidas corretivas antes da conclusdo da obra.

4.5.14. A medi¢do e o pagamento deverdo observar os servigos efetivamente
executados, aceitos pela fiscalizagio e compativeis com as etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro. N3o serdo considerados para pagamento servigos

executados em desacordo com os projetos, especificaces, normas técnicas ou
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(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TIPO 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CROATA/CE mostram-se plenamente justificados e compativeis com a natureza e a
complexidade do objeto. As exigéncias ndo configuram barreira desnecesséria a
participacao no certame, mas constituem instrumentos de protecdo ao interesse
publico, de garantia da qualidade da obra, de prevengéo de riscos construtivos e de
adequada aplicac3o dos recursos publicos, assegurando que a unidade de saude seja
entregue em condigdes plenas de funcionamento e utilizagdo pela comunidade.

4.6. Sustentabilidade: ...

4.6.1. Os padroes de sustentabilidade apliciveis & presente contratagdo
fundamentam-se na legislagdo ambiental vigente, nas normas técnicas brasileiras e
nas diretrizes de sustentabilidade aplicdveis 3s contratacdes publicas, considerando
a natureza do objeto, que consiste na contratagdo de empresa especializada para
conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade Bésica de Satide (UBS) Tipo 01, na sede do
Municipio de Croata/CE. A adogdo de critérios de sustentabilidade busca assegurar
que a execugao da obra ocorra de forma ambientalmente responsavel, promovendo
o uso racional dos recursos naturais, a reducdo dos impactos ambientais e a
adequada destinagdo dos residuos gerados durante os servigos.

4.6.2.. No que se refere a gestdo dos residuos da construgdo civil, a contratada
deverd observar a Resolugdo n 307/2002 do CONAMA e suas alteragdes, adotando
procedimentos adequados para a classificacdo, segregacdo, acondicionamento,
transporte, reutilizagdo, reciclagem e destinagdo ambientalmente adequada dos
resfduos provenientes da execugéo da obra.

4.6.3. Considerando que a conclusdo da UBS envolvera servicos de finalizac3o de
estruturas, fechamentos, revestimentos, instalagdes hidrossanitarias, elétricas,
climatizacdo, pintura, adequagdes de acessibilidade, ajustes de areas externas e
demais servicos complementares, a contratada devera adotar medidas destinadas a
evitar o descarte irregular de residuos € minimizar os impactos decorrentes da
execuc¢do dos servigos.

4.6.4. Os residues provenientes das atwldades de construcdo deverdo ser
segregados preferencialmente na fonte, conforme sua natureza e possibilidade de
reaproveitamento ou reciclagem. Materiais provenientes de complementos
construtivos, demoli¢Bes parciais, ajustes de alvenaria, concretagem, argamassa,
solos e demais residuos minerais deverdo receber destinacdo ambientalmente
adequada, priorizando-se, sempre que tecnicamente possivel, seu reaproveitamento
ou reciclagem.

4.6.5. Os materiais reciclaveis, tais como papel, papeldo, pldstico, vidro e metais,
deverdo ser destinados, sempre que possivel, a reutilizacio ou reciclagem por meio
de empresas ou entidades devidamente autorizadas. Eventuais residuos classificados
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como perigosos, incluindo restos de tintas, solventes, dleos, produtos quimicos de
limpeza e tratamento, embalagens contaminadas ou outros materiais que
apresentem caracteristicas de periculosidade, deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com a legislagdo ambiental especifica,
atentando-se também para as normas aplicéveis a ambientes de satde.

4.6.6. Quanto aos materiais e insumos empregados na execucdo da obra, deverd
ser priorizada, sempre que tecnicamente vidvel e economicamente compativel, a
utilizacdo de materiais que apresentem boa durabilidade, resisténcia, desempenho
adequado, facilidade de higienizacdo e _manutenc¢do, e menor potencial de impacto
ambiental, em conformidade com as e)ugenaas sanitdrias e de funcionamento de
unidade de satide.

4.6.7. A escolha e aplicagdo dos materiais deverdo observar rigorosamente os
projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias,
diretrizes do Ministério da Satide e normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, garantindo a qualidade, seguranca, higiene, acessibilidade,
funcionalidade e durabilidade da edificagdo.

4.6.8. Sempre que disponiveis no mercado e compativeis com as especificagdes
do objeto, poderdo ser utilizados materiais que possuam certificacGes ambientais,
selos de qualidade ou outras formas de comprovagdo de desempenho ambiental,
desde que sua adogdo observe os principios da economicidade, razoabilidade e
vantajosidade, ndoc sendo admitida a substituicio de materiais especificados no
projeto por produtos de qualidade ou desempenho inferior.

4.6.9. A utilizagdo de materiais de maior durabilidade e baixa necessidade de
reposicao devera ser considerada como medida de sustentabilidade, uma. vez que
contribui para reduzir a necessidade de intervencdes futuras, os custos de
manutencao, o consumo de novos materiais e a consequente gera;ao de residuos ao
longo da vida dtil da unidade de satde.

4.6.10. A contratada devera ainda adotar medidas de gerenciamento ambiental
durante a execugado dos servicos, contemplando acdes destinadas a mitigacio dos
impactos decorrentes da obra, tais como o controle da emissdo de poeira e material
particulado; o controle da geracao de ruidos; a protecao de arvores, dreas verdes,
vias, redes de servigo e edificagdes vizinhas; a organizacdo e limpeza do canteiro; o
armazenamento adequado dos materiais, especialmente aqueles aplicaveis a
ambientes de salde; e a manuten¢éo das condicdes de circulagdo e seguranca no
entorno da area de intervencao.

4.6.11. Durante as atividades que possam gerar poeira ou material particulado,
deverdo ser adotadas medidas de controle compativeis com a natureza dos servigos,
incluindo, quando tecnicamente adequado, a umidificacdo das areas, o isolamento
dos locais de intervencdo e o acondicionamento apropriado dos residuos e materiais.
Tais medidas deverdo ser intensificadas em razdo da locahza;ao do objeto,

W
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especialmente por se tratar de drea de uso publico e residencial, com fluxo de
pessoas e atividades comunitarias.

4.6.12.0 controle de ruidos deverd receber atencao especial em razdo da
utilizagdo de maquinas, equipamentos e ferramentas durante a execucdo da obra. Os
servigos que produzam niveis elevados de ruido deverdo, sempre que possivel, ser
planejados e executados em horarios que minimizem os impactos sobre moradores,
usuarios de servigos nas proximidades e a comunidade, observando-se os limites e
critérios estabelecidos pela legislacdo e pelas normas técnicas aplicdveis.

4.6.13. A contratada devera adotar medidas para protecdo das arvores, areas
verdes, vias de acesso, redes existentes, instalagdes, equipamentos, edificacdes e
demais elementos presentes na drea de intervencdo que ndo fagam parte do objeto
da contratagdo. As dreas de execugdo deverdo ser devidamente isoladas e
sinalizadas, de modo a impedir 0 acesso indevido e reduzir os riscos de acidentes
durante a realizagao dos SEervigos.

4.6.14. Considerando gue o local da tnterven(;ao estard inserido em area de uso
publico, devera ser assegurada a adequada organizagdo do espaco durante a
execugdo da obra, com implantagdo de sinalizac3o, isolamento das dreas de risco e
adogdo de medidas que possibilitem a circulacio segura das pessoas e o acesso a
servigos proximos, sempre que tecnicamente possivel. _

4.6.15.A contratada devera manter a limpeza e a organizagio das areas de
intervengdo e de seu entorno, providenciando. a remog3o periddica dos residuos e
materiais resultantes da execuc3o dos servicos. Devera ser evitado o langamento ou
armazenamento.inadequado de materiais em vias publicas, dreas verdes, sistemas

_ de drenagem ou outros locais que possam causar impactos ambientais, comprometer
a circulagdo ou oferecer riscos a populagdo.

4.6.16.A execucdo dos servicos devera observar as normas de seguranca do
trabalho e as medidas necessarias a protecdo dos trabalhadores, dos moradores e da
populacdo em geral. A contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo
individual e coletiva adequados, realizar a sinalizagdo das areas de risco, controlar o
acesso aos locais da obra e adotar todas as medidas preventivas necessarias a
execucdo segura dos servigos.

4.6.17. Devera ser dada especial atengdo a drenagem, ao adequado escoamento
das dguas pluviais e a protegdo dos sistemas hidrossanitdrios e de abastecimento, de
modo a evitar processos erosivos, alagamentos, infiltragdes, danos a estrutura e
comprometimento das condicdes de higiene e funcionamento da unidade.

4.6.18.A execucdo da obra deverd buscar minimizar movimentacdes
desnecessdrias de solo e alteragdes indevidas nas caracteristicas do terreno e da
paisagem. Eventuais dreas utilizadas temporariamente para armazenamento de
materiais, circulagdo de maquinas ou apoio a execugio deverdo ser reorganizadas e,
quando necessario, recuperadas ao final dos servigos, de modo a reduzw 0s impactos

decorrentes da implantac3o da obra. l“i’“ )
&
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4.6.19. Também deverido ser observados critérios de acessibilidade na execugao
da obra, de acordo com os projetos e normas técnicas aplicaveis, de modo que a
unidade de saude proporcione condigbes adequadas de circulagdo, atendimento e
utilizacdo por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, contribuindo para a
promocgao da inclus@o e para a garantia do direito a satide a todos os cidadaos.

4.6.20. Por fim, considera-se que a adogao dos padrdes de sustentabilidade nao
representa O6nus excessivo a contratacdo, mas constitui medida necessaria ao
adequado planejamento e execugdo da obra, contribuindo para a reducdo dos
desperdicios, a utilizagdo eficiente dos recursos, a adequada gest3o dos residuos da
construgao civil, a redugdo dos impactos sobre o meio ambiente, a seguranca da
populagdo e a maior durabilidade e funcionalidade da infraestrutura de saude
implantada.

4.6.21. Dessa forma, os critérios de sustentabilidade estabelecidos para a
contrata¢do de empresa especiaiizada para conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade
Basica de Satde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE, buscam conciliar
a adequada execugdo da mtervengao com a preserva;ﬁo ambiental, a utilizacdo
racional dos recursos naturais, a gestdo responsavel dos residuos, a seguranca dos
trabalhadores e da populacdo, a acessibilidade e a durabilidade das solugdes
construtivas, em observancia aos principios. da eficiéncia, economicidade e
desenvolvimento nacional sustentdvel que regem as contratacdes publicas.

4.7. Vistoria:

4.7.1.. A Administragdo Municipal dispensa a exigéncia de vistoria prévia do local
de execugdo dos servicos por considerar que o conjunto de pegas técnicas que
compdem o projeto basico disponibilizado aos licitantes oferece informagdes
suficientes e detalhadas para a perfeita compreensio do objeto da contratacio e
para a elaboracdo de proposta de pregos com o grau de precisdo exigido pela Lei n®
14.133/2021.

4.7.2. O projeto basico anexo ao presente Estudo Técmco Preliminar contempla
memorial descritivo com as especificagdes técnicas detalhadas para a conclusdo de
01 (uma) Unidade Basica de Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croat3/CE,
planilha orcamentaria com os respectivos quantitativos, precos unitarios e totais,
memorial de calculo, cronograma fisico-financeiro, composicdes de custos unitarios,
composicdo de BDI, tabela de encargos sociais e pecas graficas necessarias a
adequada compreensdo da intervencdo prevista, elaboradas e assinadas por
profissional legalmente habilitado, conforme as exigéncias técnicas apliciveis s
obras de engenharia e as diretrizes especificas para edificacdes de saude.

4.7.3. O local destinado a conclusdo da Unidade Basica de Saude encontra-se
previamente definido, tendo as condi¢es necessarias a execugdo da obra sido
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consideradas na elaboracdo dos projetos, levantamentos, quantitativos,
especificacOes e demais pegas técnicas integrantes da contratagdo. As caracteristicas
gerais da edificagdo, suas condigdes de acesso, infraestrutura existente, estruturas ja
executadas e demais elementos relevantes para a conclusio dos servigos encontram-
se contemplados, naquilo que se mostra necessario, nos documentos técnicos
disponibilizados aos licitantes. :

4.7.4. Adicionalmente, o projeto apresenta o detalhamento dos servigos a serem
executados, com indicagde das dimensdes, quantitativos, materiais, padrdes
construtivos e solu¢des técnicas previstas, incluindo plantas, detalhes construtivos e
demais pecas graficas necessarias a identificacdo e compreensdo dos elementos que
deverdo ser implantados ou finalizados. As caracteristicas das instalacdes
hidrossanitarias, elétricas, de climatizacdo, revestimentos, pinturas, sistemas de
acessibilidade, fechamentos e demais componentes previstos no projeto encontram-
se descritas e representadas nas pegas técnicas, permitindo aos licitantes avaliar a
extens3o e a complexidade dos servicos sem que o deslocamento prévio ao local seja
indispensavel para a elaboracao das propostas.

4.7.5. A exigéncia de vistoria prévia, no caso concreto, poderia constituir barreira
desnecessdria a participacdo de empresas interessadas, especialmente aquelas
sediadas em municipios distintos, impondo custos de deslocamento e dispéndio de
tempo sem agregar informagao técnica relevante que ndo esteja disponivel no edital
e em seus anexos. Tal exigéncia deve ser evitada quando as informacdes
disponibilizadas pela- Administracdo forem suficientes para permitir a adequada
compreensd@o do objeto, a formagéo dos precos e a elaboragdo das propostas, em
observancia aos principios da competitividade, econom:crdade, planejamento e
eficiéncia que regem as contratagdes publicas.

4.7.6. Ressalva-se que a dispensa da exigéncia de vistoria prévia ndo exonera a
futura contratada da responsabilidade de conhecer as condi¢Bes necessarias a
execu¢do do objeto. A licitante devera considerar, na elaboracio de sua proposta,
todas as informacdes constantes do edital, do projeto basico, do memorial deseritivo,
das pecas graficas, da planilha orgamentéria e dos demais documentos técnicos
disponibilizados pela Administracdo, assumindo integralmente os custos e riscos
inerentes a perfeita execu¢do dos servicos.

4.7.7. A ndo exigéncia de vistoria prévia também n3o impede que a licitante
interessada realize, por sua prépria iniciativa, visita ao local de execucao, caso
entenda necessaria para 0 conhecimento das condigbes existentes e paraaadequada
formulagdo de sua proposta, desde que observados os procedimentos estabelecidos
pela Administracdo e sem que a visita constitua condicao obrigatéria de participacio
no certame.

4.7.8. Ressalva-se, ainda, que, apds a assinatura do contrato, poderé ser realizada
visita técnica ao local de execugdo para confirmagdo das condigdes existentes e
adequado planejamento das atividades, quando necessaria ou prevista no Mb g
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instrumento contratual. Essa eventual visita técnica pds-contratual possui finalidade
operacional e de planejamento executivo, distinguindo-se da vistoria prévia
licitatoria, que teria como finalidade subsidiar a formagao da proposta e a avaliacao
das condigcGes para participacdo no certame.

4.7.9. Diante do exposto, considera-se que a dispensa da exigéncia de vistoria
prévia do local de execugdo dos servicos de conclusdo da obra de 01 (uma) Unidade
Basica de Saude (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croata/CE, constitui medida
tecnicamente adequada e devidamente justificada, uma vez que os elementos
integrantes do projeto basico e demais documentos da contratacio fornecem
informacdes suficientes para a compreensdo do objeto, o dimensionamento dos
servicos e a elaboragdo das propostas, ndo comprometendo a competitividade do
certame, a qualidade das propostas apresentadas ou a adequada execucdo da
contratagdo. :

4.8. Subcontratacao:

4.8.1. A decisdo de ndo admitir a subcontratagdo do objeto contratual
fundamenta-se principalmente na necessidade de garantir unidade, padronizacdo,
integragdo e controle técnico na execugdo dos servicos de conclusdo de 01 (uma)
Unidade Basica de Satde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de Croatd/CE. A obra
demanda empresa com capacidade técnica e operacional compativel com o objeto,
de modo a assegurar a adequada execucdo dos servicos, o cumprimento das
especificagbes técnicas e a qualidade, seguranca, higiene, acessibilidade,
funcionalidade e durabilidade da edificacdo a ser entregue.

4.8.2. A subcontratacao de parcelas relevantes do objeto poderia comprometer
a uniformidade da execucdo, uma vez que terceiros eventualmente contratados
poderiam ndo apresentar 0 mesmo nivel de conhecimento técnico, experiéncia,
estrutura operacional ou capacidade de gerenciamento exigidos para a execugio dos
servicos. Tal situagdo poderia afetar a qualidade dos trabalhos e 0 cumprimento das
especificacdes estabelecidas nos projetos, memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram a
contratagdo, em especial as diretrizes aplicaveis as edificagdes de satde.

4.8.3. Além disso, a contratagdo busca garantir que a empresa contratada seja
integralmente responsavel pela coordenagdo e execucdo dos servigos objeto do
contrato. A subcontratacae de parcelas do objeto pederia tornar mais complexa a
gestdo e o acompanhamento da execugdo contratual, considerando que a conclusao
da UBS envolve diferentes servigos e etapas que precisam ser executados de forma
integrada e coordenada, tais como finalizagdo de estrutura, fechamentos,
revestimentos, instalagdes hidrossanitérias, elétricas, de climatizacdo, sistemas de

¥ Rua Manoel Braga, 573 - Bairro, Caroba - Croata, CE - CEP: 62390-000
CNPJ: 10.462.343/0001-07 Emaii: governodecroata@croata.ce.gov,br
Instagram/facebcok: governomunicipaldecroata




3 ~ SR

CROATA

PREFEITURA

acessibilidade, pintura, adequagbes de areas externas e demais servigos
complementares previstos no projeto.

4.8.4. A concentragao da responsabilidade na contratada facilita a fiscalizag@o, o
acompanhamento das etapas e a responsabilizacdo por eventuais falhas, defeitos,
atrasos ou descumprimentos das obrigagbes contratuais, permitindo a
Administragdo manter maior controle sobre a execucdo e sobre a qualidade final da
obra. -

4.8.5. Outro fator relevante é o risco de ocorréncia de irregularidades ou
inadequacbes na execucdo das parcelas eventualmente subcontratadas. A
participacao de terceiros podera gerar situagdes em que determinados servigos nao
sejam executados de maneira adequada ou dentro dos prazos estabelecidos,
ocasionando atrasos, retrabalhos, falhas construtivas, incompatibilidades entre
diferentes etapas da obra ou prejuizos a programacao estabelecida no cronograma
fisico-financeiro.

4.8.6. Considerando que a finalidade da intervencdo é entregar unidade de satde
apta ao atendimente da populagdo, com garantia de higiene, seguranca, conforto e
funcionalidade, eventuais atrasos, paralisacdes ou falhas na execucdo poderdo
comprometer o atendimento da necessidade publica que motivou a contratacio.

4.8.7. A Administragao Publica possui a responsabilidade de fiscalizar de forma
eficaz a execugdo do contrato. A ndo admissdo da subcontratagdo contribui para
simplificar esse controle, permitindo que a fiscalizacio municipal acompanhe
diretamente a empresa contratada e os profissionais por ela designados para a
execucdo dos servicos. Dessa forma, torna-se mais eficiente o monitoramento do
cumprimento das obrigacGes contratuais, dos padrdes de qualidade, dos prazos, dos
quantitativos e das especificagdes estabelecidas nos projetos e demais documentos
da contratagao.

4.8.8. A execugdo integrada pela propria contratada também permite maior
controle sobre a compatibilidade entre as diferentes etapas da obra, especialmente
nos servigos de instalagdes, revestimentos, acabamentos, acessibilidade e demais
elementos que demandam rigorosa conformidade com normas especificas de satde
e funcionalidade. A coordenagdo centralizada reduz o risco de incompatibilidades
entre os servicos e facilita a adogao de medidas corretivas quando identificadas pela
fiscalizacdo.

4.8.9. A vedagdo a subcontratagdo também se mostra pertinente em razio da
necessidade de assegurar responsabilidade técnica integrada pela execucdo da
edificacdo. Eventuais falhas em instalacdes, revestimentos, acabamentos ou sistemas
poderdo comprometer a seguranca, higiene, funcionalidade, durabilidade e
adequada utilizacdo da unidade de salude. A execugdo centralizada pela empresa
contratada permite maior clareza quanto a responsabilidade pela qualidade e pelo
desempenho final do objeto.
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4.8.10. Ressalta-se que a vedagdo a subcontratagdo devera estar expressamente
prevista no instrumento convocatério e no contrato, em conformidade com as
disposices da Lei n? 14.133/2021, constituindo decisdo administrativa
fundamentada nas caracteristicas especificas do objeto e na necessidade de
assegurar maior controle, padronizagao, qualidade e responsabilidade na execucdo
dos servigos.

48.11.A medida n3o possui finalidade de restringir indevidamente a
competitividade, mas busca preservar o interesse publico e garantir que a empresa

vencedora disponha diretamente das condicdes necessarias para executar o objeto
contratado, assumindo integralmente a responsabilidade pela execugéo dos servigos
e pelo resultado final da obra. i

4.8.12. Por fim, a ndo admissdo da subcontratacdo contribui para a transparéncia,
eficiéncia e seguranga da contratagdo, assegurando que a empresa contratada
permaneca integralmente responsavel pela execugdo dos servigos de conclusdo da
obra de 01 (uma) Unidade Basica de Satde (UBS) Tipo 01, na sede do Municipio de
Croatd/CE. A medida permite maior clareza na definigio das responsabilidades,
facilita a fiscalizacdo e reduz riscos relacionados & qualidade, @ seguranca, a
acessibilidade, a funcionalidade, aos prazos e ao cumprimento das obrigacdes
contratuais.

4.8.13, Dessa forma, considerando as caracteristicas e a natureza do objeto, a ndo
admissdo da subcontratagdo mostra-se medida adequada e proporcional, destinada
a assegurar a integridade da execugdo contratual, a qualidade e seguranca da obra,
a adequada acessibilidade e funcionalidade da edificagdo, a eficiéncia da fiscalizacdo
e o cumprimento dos objetivos da contratacdo, garantindo que a UBS seja executada
de maneira tecnicamente adequada e esteja apta a atender a finalidade publica de
prestar assisténcia a satide a populacdo de Croatd/CE, em observancia ao interesse
publico e aos principios que regem as contratagdes da Administragdo Publica.

4.9, Garantia da contratagio: _ :
4.9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBIETO

5.1. Prazo de Execugdo:
5.1.1. O prazo de execug¢do dos servicos seréd de 1 (um) ano, com inicio em até 10
(dez) dias da data de assinatura do contrato.

5.2. Local de Execucdo:
5.2.1. Osservigos serdo prestados na Sede do municipio de Croata/CE, conforme
projeto basico/executivo anexo.

5.3. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta /| W
b e f]
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5.3.1. Para a elaboragdao das propostas pelos licitantes, a Administracdo
Municipal disponibiliza as seguintes informacdes consideradas relevantes para o
dimensionamento técnico, financeiro e operacional da proposta de precos, em
conformidade com o disposto no artigo 18 da Lei n2 14.133/2021 e no artigo 23 do
mesmo diploma legal, que estabelecem a obrigatoriedade de descricdo suficiente do
objeto e de estimativa de custo fundamentada.

5.3.2. Valor global estimado da contratagdo: RS 904.006,33 (novecentos e quatro
mil, seis reais e trinta e trés centavos), valor que representa o custo total da obra com
inclus3ao de todos os materiais, ma3o de obra, equipamentos, encargos sociais,
tributos, despesas indiretas e margem de lucro da contratada, elaborado com base
nas fontes oficiais SEINFRA/CE (versdo 28.1), SINAP! (referéncia 2026/06 com
desoneracdo) e ORSE (versdo 2026/05).

5.3.3. Regime de contratacdo: pregos unitdrios, com medicdo e pagamento
efetuados por etapa executada, de acordo com os quantitativos efetivamente
realizados e 0s pregos unitaries contratados, observados os limites do valor total
estimado. Esse regime proporciona a Administracdo flexibilidade para ajustes de
guantitatives durante a execucdo, nos limites previstos no artigo 135 da Lei n®
14.133/2021, permitindo acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

5.3.4. Prazo de execucao: Conforme estabelecido no cronograma fisico-
financeiro anexo ao projeto basico, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigo formal emitida pela Administracdo, com etapas detalhadas e marcos
intermediarios. '

5.3.5. Local de execugdo: Sede do Municipio de Croatd/CE, no imdvel onde se
situa a Unidade Basica de Salde Tipo 01, em area de propriedade do Municipio, com
acesso pavimentado e infraestrutura urbana disponivel (energia elétrica, dgua e
esgoto). A obra compreende servicos internos e externos a edificacdo, com circulacdo
de pessoas no entomo,._.exigindo sinalizacdo e isolamento temporério de areas de
risco.

5.3.6. Escopo da contratal;ao conclusao da obra de 01 [uma) Unidade Basica de
Saude (UBS) Tipo 01, compreendendo as categorias de servicos: Servigos
Preliminares; Complementagdo de Estrutura; Fechamentos e Divisorias; Cobertura;
Impermeabilizacdo; Esquadrias; Revestimentos; Pisos; Pintura; Instalacdes
Hidrossanitarias; Instalagdes de Prevencgéo e Combate a Incéndio (PCl); Instalagbes
Elétricas; Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas (SPDA); Climatizagdo;
Instalagdes de Dados e Voz; Instalacdes de Gas; Urbanizacdo e Paisagismo; e Servicos
Finais.

5.3.7. Areas e elementos intervencionados: edificagdo com &rea construida
conforme projeto arquitetdénico, contemplando ambientes de atendimento,

consultdrios, salas de procedimentos, administracdo, areas de apoio e cwculagoes Yo




CROATA

PREFEITURA

Inclui revestimentos em areas internas e externas, pisos diferenciados, instalagoes
embutidas e aparentes, sistema de acessibilidade conforme NBR 9050/2020,
paisagismo, passeios e sinalizagdo externa. As condicdes de execucdo consideram
estruturas e instalacdes ja implantadas em etapas anteriores, sendo orcados os
servicos remanescentes a plena entrega e funcionamento da unidade.

5.3.8. Elementos de maior relevancia e valor significativo (Curva ABC):
revestimentos ceramicos e de argamassa; pisos em granilite e piso intertravado;
instalagdes hidrossanitdrias com loucas, metais e equipamentos especificos;
instalacdes elétricas, iluminagao e quadros de distribuicdo; sistema de climatizacdo e
ventilacao; sistema de prevengdao e combate a incéndio; SPDA; esquadrias com
acessibilidade; urbanizagdo, piso podotatil e sinalizagdo; e pintura interna e externa
— itens que concentram maior parcela do orcamento e exigem controle rigoroso de
qualidade, materiais e qualificacdo técnica.

5.3.9. Fontes de referéncia de precos: Tabela Unificada SEINFRA/CE (versdo
28.1); SINAPI (referéncia 2026/06, com desoneracdo); ORSE (versdo 2026/05); e
composi¢des proprias, todas vigentes a data de elaboragdo do orgamento.

5.3.10. Composigao do.BDI: percentual total de 24,16%, detalhado conforme
legislagdo aplicavel, compreendendo administracdo, despesas financeiras, riscos,
garantia, lucro e tributos, conforme decomposigio apresentada no orcamento.

5.3.11. Encargos sociais: compostos com base nas tabelas de referéncia, com
distingao entre horistas e mensahstas, em conformtdade com a legislagdo trabalhista
e previdencidria vigente. <

5.3.12. Condigdes de pagamento: pagamento parcelado por medicdo mensal,
mediante ateste de execugdo satisfatéria da etapa pelo fiscal da Administragdo, com
emissao de boletim de medicao assinado pelo responséavel técnico da contratada e
pelo fiscal municipal, contendo discriminacdo dos servicos, quantitativos medidos e
valores correspondentes. O pagamento serd processado em até 30 (trinta) dias
contados do ateste, mediante apresentacdo de nota fiscal eletrénica e comprovac3o
de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria.

5.3.13. Ndo exigéncia de garantia contratual: a Administragdo dispensa a exigéncia
de garantia contratual, considerando que o regime de pagamento por medi¢io
parcelada constitui mecanismo de protegao 30 erdrio e que a exigéncia representaria
onus adicional aos licitantes, ressalvada a possibilidade de exigéncia conforme
conveniéncia da Administragao.

5.3.14. N3o exigéncia de visteria prévia do local: 28 Administragdo dispensa a
vistoria prévia como condi¢do de participagdo, por considerar que o conjunto de
pecas técnicas oferece informagdes suficientes para a elaboracdo de propostas. A
visita ao local poderda ser realizada por iniciativa do licitante, conforme
procedimentos estabelecidos. Apds a contratacdo, sera realizada visita técnica de
planejamento, antes do inicio dos servigos, para confirmagao das condicdes in loco.
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5.3.15.N3o admissdo de subcontratacdo: a contratacdo ndo admite
subcontratac¢do total ou parcial do objeto, devendo a contratada executar todos os
servicos com meios proprios, equipes proprias e responsabilidade técnica propria,
ressalvadas as hipdteses permitidas em lei e previamente autorizadas pela
Administragao. w2 i

5.3.16. Requisitos de habilitagdo tecmca comprovagao de capacidade técnico-
profissional por meio de atestado(s) de execugdo de obras com caracteristicas
similares — edificagbes de salde, instalagbes hidrossanitdrias, elétricas,
acessibilidade e acabamentos — registrado(s) no CREA/CAU; e capacidade técnico-
operacional por meio de atestado(s) que comprove(m) realizacdo de obras de
complexidade compativel, com foco nas parcelas de maior relevancia.

5.3.17. Responsavel técnico: a contratada devera designar profissional habilitado
como responsavel técnico pela execugao, com emissao de ART/RRT para a totalidade
da obra, assumindo responsabilidade pela conformidade com o projeto, normas da
ABNT, diretrizes do Ministério da Satide e legistacdo aplicével. O projeto foi elaborado
e assinado por profissional legalmente habilitado, com ART devidamente registrada.

5.3.18. Obrigacdes ambientais: a contratada devera elaborar e implementar Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC), em conformidade com
a Resolucio CONAMA n2 307/2002 e NBR 15.112, incluindo segregacao na fonte,
reutilizagdo/reciclagem, controle de emissdes de poeira, ruido (NBR 10.151), limpeza
de dreas publicas e destinagdo adequada de residuos perigosos.

5.3.19. Obrigacdes de seguranga e salide ocupacional: cumprimento das NRs
aplicaveis, especialment_e NR-18, com implantagdo de canteiro organizado,

~ sinalizacio de seguranca, uso obrigatério de EPI/EPC, treinamento de .pessoal,
instalagBes sanitarias adequadas e medidas de protegdo a circulacao de pedestres no
entorno.

5.3.20. Pecas técnicas disponiveis: memorial descritivo com especificagbes
detalhadas; planilha orcamentdria; memorial de . cdlculo; cronograma fisico-
financeiro; composicdes de custos unitarios; composicdo de BDI; tabela de encargos
sociais; pecas gréficas; e ART do projeto, todas elaboradas e assinadas por
profissional habilitado.

5.3.21. Anélise de risco da contratagae: foram ldentlflcados 0s principais riscos ao
longo do ciclo, com destague para: atraso no cronograma; qualidade de materiais e
execucdo de acabamentos; compatibilidade entre instalagbes; cumprimento de
normas de higiene e saude; seguranca de trabalhadores e usuarios do entorno; e
conformidade com NBR 9050. Medidas preventivas e de contingéncia estdo definidas
para cada item.

5.3.22. As informacbes acima apresentadas tém por finalidade propiciar aos
licitantes condicOes técnicas e financeiras adequadas para a elaboracao de propostas
com grau de precisdo compativel com a complexidade do objeto, em observancia aos ﬁ}&“ d
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P Rua Manoe! Braga, 573 - 8airro, Caroba - Croata, Ckt - CEP: 62350-000
CNPJ: 10.462.349/0001-07 Email: governodecroata@croata.ce. gov br
Instagram/facehook: governomunicipaldecroata =




"‘\ ~ iSaRrisag ?

CROATA

PREFEITURA

principios da transparéncia, da ampla competitividade e da economicidade que
regem as contratagdes publicas nos termos da Lei n® 14.133/2021.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar
os materiais, equipaménto_s,' ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessarias a execugdo do servico.

5.5. Garantia do servico
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n®
8.078,de 11de setembm de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentas de h'ansi;io e finalizagdo do contrato
5.6.1. Ndo serdao necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do
contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas conseguéncias. de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢3o ou suspensdo do contrato, o
cronograma de ‘execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacGes acerca das obrigacées
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para gue sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.
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6.7.1. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que
for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 117, §12.

6.7.2. ldentificada gualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificacoes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo
para a correcao.

6.7.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a
situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato mmumcara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou
a prorrogacéo contratual. ;

6.7.6. O fiscal do contrato verificara a manutenc¢do das condicdes de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacao de apostilamento e termos aditivos, sollutando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario. :

6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacoes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.8. O gestor do contrato coordenars a atualizagao do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administrac3o.

6.9. 0 gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.11. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de obrigagGes assumidas pelo ge/
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nosum
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.14. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagao dos procedlmentos de liquidagcao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha de medigdo.

7.1.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.1.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naguela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.1.2. Qs servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, 1,3, da Lein® 14.133 e
Arts. 22, X. : L

7.1.2.1. O prazo da disposicdo. acima serd contado do recebimento de
comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo.

7.1.2.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos,
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gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. Sera considerado como ocarrido o recebimento provisério com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo. : '

7.1.2.5. 0O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de

servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Prowséno

7.1.2.6. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou tinica medic3o de

servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Receblmento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133,

de 2021) -

7.1.2.7. O recebimento provis_ério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclus3o de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes

exigiveis. : : i

7.1.2.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as. especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apds a verificagio da qualidade e guantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, ohadecendo 0s seguintes
procedimentos: e

7.1.4.1. Emitir documento comprobatdrio da.ayaiiar;éo realizada pelo fiscal
do contrato, no cumprimento de obrigacSes assumidas pelo contratado, com
menc¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamentacao desse 6rgao.

7.1.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao

apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a

liquidagdo e o pagamento da despesz, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando @8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregae_s_; ‘“*‘” K /

NS
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7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.1.4.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de
2021, comunicando-se @ empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo,
pelo contratado, de inconsisténcias veriﬂcadas na execu;ao do objeto ou no
instrumento de cobranga. :

7.1.7. Orecebimento proviséﬁo ou deﬁnitwo no excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do. servi;g nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugso do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o
prazo de dez dias Uteis para fins de Isqu_'__ acao, na forma desta se¢do, prorrogaveis
por igual periodo, conforme regulamentagdo desse 6rg3o.

7.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverad verificar se a nota fiscal

. ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:
7.2.2.1. o prazo de validade;
7.2.2.2. adata da emissdo;
7.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
7.2.2.4. o valor a pagar; e
7.2.2.5. eventual destaque do valor de retencdes tnbuté rias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentac¢ao da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impe¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apos a comprovacao da reguiarizacdo da situagdo, sem dnus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverda ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagé"io da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administracao deverad realizar consulta para: a) verificar a manutencéo
das condicbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdao que
impeca a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
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7.2.6. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para gue, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situa¢ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como guanto 2
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacao.

7.3. Prazo de pagamento PR

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizaqaa, mediante aplicagdo do indice IPC-A de correcgdo

monetaria.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. '

7.4.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacdo aplicavel.

7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meic de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de sele¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
fundamento no art. 28, inciso |l da Lei n.2 14.133/2021, que culminara com a selec¢do
da proposta de Menor Prego Global. '

8.2. Critérios de aceitabilidade de precos
8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado
para a contratacado.
8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n2 14.133/2021);
8.2.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global, conforme valor
estimado da contratagdo.

8.3. Exigéncias de Habilitagao

8.3.1. Asexigéncias de habilitagéuo sao as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no Edital concernente 3 essa contratacao.

8.4. Regime de execucao
8.4.1. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 904.006,33 (Novecentos e quatro
mil, seis reais e trinta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na planitha
disposta nesse Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orgamentaria Municipal.

10.2. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacdo:

3 o
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UNIDADE DOTACAOD ELEMENTO | ORIGEM DO
ADMINISTRATIVA PONTE DE RECURSO ORCAMENTARIA | DE DESPESA RECURSO
CONSTRUCAO, REFORMA E
& : 1.500.0000.00
SECRETARIVRE AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE | 1030100181.003 | 4.4.90.51.00
SAUDE SATIDE 1.601.0000.00

10.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante termo circunstanciado.

11. LOCALE DATA:

Croatd/CE., 25 de agosto de 2026.

12. RESPONSAVEIS:

= - :
_ Janama da Silva Paula
Membro Eqg u;pe de Planejamento

"'\‘C)‘JM._ L eaie. =k Ol AR LD
- Maria Simone do Nascimento
Membro Equipe de PIanelamento Membro Equipe de Planejamento
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